

MUNICÍPIO DE OEIRAS

Largo Marquês de Pombal 2784-501 OEIRAS Telef. 214408300 Fax 214408712 - (NPC:500745843)

Divisão de Projectos Especiais

Revisão de Preços

Ref: 028 v01

Processo: 21 A/DPE/2020

Empreiteiro: Signinum - Gestão de Património Cultural, Lda.

NIF: 505902168

Designação: Obras de Reabilitação e restauro da Casa da Quinta dos Sete Castelos

Número	Tipo	Cálculo	Data	Trabalhos revistos até:
5	Ordinária / Provisória	1	11-07-2022	06/2022

Trabalhos a preços de contrato

Fórmula nº F07 - Reabilitação profunda de edifícios

$$\begin{aligned}
 Ct = & 0,60 \frac{SiF07}{SoF07} + 0,01 \frac{Mt03}{Mo03} + 0,02 \frac{Mt05}{Mo05} + 0,01 \frac{Mt09}{Mo09} + 0,02 \frac{Mt10}{Mo10} + 0,03 \frac{Mt13}{Mo13} \\
 & + 0,02 \frac{Mt20}{Mo20} + 0,08 \frac{Mt24}{Mo24} + 0,04 \frac{Mt29}{Mo29} + 0,02 \frac{Mt42}{Mo42} + 0,02 \frac{Mt46}{Mo46} + 0,03 \frac{Et}{Eo} \\
 & + 0,10
 \end{aligned}$$

Mês base: 9/2020

Ano	Mês	Valor previsto	Valor realizado	Valor revisto	Ct	Valor da revisão
2021	Junho	19.062,10	7.698,71	19.062,10	1,065569	1.249,88
2021	Julho	49.575,18	9.924,83	49.575,18	1,076845	3.809,60
2021	Agosto	49.456,73	39.389,20	49.456,73	1,085472	4.227,17
2021	Setembro	67.781,78	21.226,62	67.781,78	1,085982	5.828,01
2021	Outubro	72.174,73	28.478,86	72.174,73	1,097389	7.029,02
2021	Novembro	111.579,33	40.032,39	111.579,33	1,105530	11.774,97
2021	Dezembro	123.730,70	29.503,04	5.200,87	1,106497	553,88
2022	Janeiro	138.719,07	43.712,14	0,00	1,127631	0,00
2022	Fevereiro	153.873,67	24.638,36	0,00	1,131265	0,00
2022	Março	139.590,61	27.859,16	0,00	1,148016	0,00
2022	Abril	224.946,03	29.949,55	0,00	1,148016	0,00
2022	Maio	151.851,01	34.326,44	0,00	1,148016	0,00
2022	Junho	16.396,81	38.091,42	0,00	1,148016	0,00

Total da revisão de trabalhos a preços de contrato:

34.472,53

MUNICÍPIO DE OEIRAS

Largo Marquês de Pombal 2784-501 OEIRAS Telef. 214406300 Fax 214408712 - (NPC:500745943)

Divisão de Projectos Especiais

Revisão de Preços

Ref: 020 v01

Processo: 21 A/DPE/2020

Empreiteiro: Signinum - Gestão de Património Cultural, Lda.

NIF: 505902168

Designação: Obras de Reabilitação e restauro da Casa da Quinta dos Sete Castelos

Número	Tipo	Cálculo	Data	Trabalhos revistos até:
5	Ordinária / Provisória	1	11-07-2022	06/2022

Trabalhos a preços novos

Fórmula nº F07 - Reabilitação profunda de edifícios

$$\begin{aligned} Ct = & 0,60 \frac{StF07}{SoF07} + 0,01 \frac{Mt03}{Mo03} + 0,02 \frac{Mt05}{Mo05} + 0,01 \frac{Mt09}{Mo09} + 0,02 \frac{Mt10}{Mo10} + 0,03 \frac{Mt13}{Mo13} \\ & + 0,02 \frac{Mt20}{Mo20} + 0,08 \frac{Mt24}{Mo24} + 0,04 \frac{Mt29}{Mo29} + 0,02 \frac{Mt42}{Mo42} + 0,02 \frac{Mt46}{Mo46} + 0,03 \frac{Et}{Eo} \\ & + 0,10 \end{aligned}$$

Mês base: 1/2022

Ano	Mês	Valor previsto	Valor realizado	Valor revisto	Ct	Valor da revisão
2022	Abril	9.000,00	0,00	0,00	1,014206	0,00
2022	Maio	23.591,79	0,00	0,00	1,014206	0,00
2022	Junho	9.799,29	0,00	0,00	1,014206	0,00

Total da revisão de trabalhos a preços novos: 0,00

Valores totais da revisão

	Valor total da revisão:	34.472,53
	Valor descontado por revisões anteriores:	30.447,71
Valor de desconto para reforço de caução: 402,48	Valor liquido:	4.024,82
	I.V.A. à taxa de 6,0%:	241,49
	Valor total:	4.266,31

Assinado por: /
Num. de identificação:
Data: 2022.07.13 12:31:30+01'00'

Assinado de forma digital

Dados: 2022.07.11
15:03:54 +01'00'



CARTÃO DE CIDADÃO

Representante do Empreiteiro

Representante da Fiscalização

Representante do Dono de Obra

MUNICÍPIO DE OEIRAS

Largo Marquês de Pombal 2784-501 OEIRAS Telef. 214408300 Fax 214408712 - (NPC:500745943)

Divisão de Projectos Especiais**Revisão de Preços**

Ref. 028 v01

Processo: 21 B/DPE/2020**Empreiteiro:** DGPW S.A.**NIF:** 509161243**Designação:** Obras de Reabilitação e restauro da Casa da Quinta dos Sete Castelos

Número	Tipo	Cálculo	Data	Trabalhos revistos até:
5	Ordinária / Provisória	1	11-07-2022	06/2022

Trabalhos a preços de contrato**Fórmula nº F07 - Reabilitação profunda de edifícios**

$$\begin{aligned}
 Ct = & 0,60 \frac{Mt07}{SoF07} + 0,01 \frac{Mt03}{Mo03} + 0,02 \frac{Mt05}{Mo05} + 0,01 \frac{Mt09}{Mo09} + 0,02 \frac{Mt10}{Mo10} + 0,03 \frac{Mt13}{Mo13} \\
 & + 0,02 \frac{Mt20}{Mo20} + 0,08 \frac{Mt24}{Mo24} + 0,04 \frac{Mt29}{Mo29} + 0,02 \frac{Mt42}{Mo42} + 0,02 \frac{Mt46}{Mo46} + 0,03 \frac{Et}{Eo} \\
 & + 0,10
 \end{aligned}$$

Mês base: 9/2020

Ano	Mês	Valor previsto	Valor realizado	Valor revisto	Ct	Valor da revisão
2021	Junho	19.062,10	7.698,71	19.062,10	1,065569	1.249,88
2021	Julho	49.575,18	9.924,83	49.575,18	1,076845	3.809,60
2021	Agosto	49.456,73	39.389,20	49.456,73	1,085472	4.227,17
2021	Setembro	67.781,78	21.226,62	67.781,78	1,085982	5.828,01
2021	Outubro	72.174,73	28.478,86	72.174,73	1,097389	7.029,02
2021	Novembro	111.579,33	40.032,39	111.579,33	1,105530	11.774,97
2021	Dezembro	123.730,70	29.503,04	5.200,87	1,106497	553,88
2022	Janeiro	138.719,07	43.712,14	0,00	1,127631	0,00
2022	Fevereiro	153.873,67	24.638,36	0,00	1,131265	0,00
2022	Março	139.590,61	27.859,16	0,00	1,148016	0,00
2022	Abril	224.946,03	29.949,55	0,00	1,148016	0,00
2022	Maio	151.851,00	34.326,44	0,00	1,148016	0,00
2022	Junho	16.396,81	38.091,42	0,00	1,148016	0,00

Total da revisão de trabalhos a preços de contrato:**34.472,53**

MUNICÍPIO DE OEIRAS

Largo Marquês de Pombal 2784-501 OEIRAS Telef. 214408300 Fax 214408712 - (NPC:500745943)

Divisão de Projectos Especiais

Revisão de Preços

Ref: 029 v01

Processo: 21 B/DPE/2020				
Empreiteiro: DGPW S.A.			NIF: 509161243	
Designação: Obras de Reabilitação e restauro da Casa da Quinta dos Sete Castelos				
Número	Tipo	Cálculo	Data	Trabalhos revistos até:
5	Ordinária / Provisória	1	11-07-2022	06/2022

Trabalhos a preços novos

Fórmula nº F07 - Reabilitação profunda de edifícios

$$\begin{aligned} Ct = & 0,60 \frac{StF07}{SoF07} + 0,01 \frac{Mt03}{Mo03} + 0,02 \frac{Mt05}{Mo05} + 0,01 \frac{Mt09}{Mo09} + 0,02 \frac{Mt10}{Mo10} + 0,03 \frac{Mt13}{Mo13} \\ & + 0,02 \frac{Mt20}{Mo20} + 0,08 \frac{Mt24}{Mo24} + 0,04 \frac{Mt29}{Mo29} + 0,02 \frac{Mt42}{Mo42} + 0,02 \frac{Mt46}{Mo46} + 0,03 \frac{Et}{Eo} \\ & + 0,10 \end{aligned}$$

Mês base: 1/2022

Ano	Mês	Valor previsto	Valor realizado	Valor revisto	Ct	Valor da revisão
2022	Abril	9.000,00	0,00	0,00	1,014206	0,00
2022	Maio	23.591,79	0,00	0,00	1,014206	0,00
2022	Junho	9.799,29	0,00	0,00	1,014206	0,00

Total da revisão de trabalhos a preços novos: 0,00

Valores totais da revisão

	Valor total da revisão:	34.472,53
	Valor descontado por revisões anteriores:	30.447,71
Valor de desconto para reforço de caução: 402,48	Valor líquido:	4.024,82
	I.V.A. à taxa de 6,0%:	241,49
	Valor total:	4.266,31

Assinado por:
Num. de Identificação:
Data: 2022.07.11 14:21:48+01'00'



CHAVE MÓVEL

Assinado por:
Num. de Identificaç.
Data: 2022.07.13 12:31:01+01'00'



CARTÃO DE CIDADÃO

Representante do Empreiteiro

Representante da Fiscalização

Representante do Dono de Obra