

Relatório de Revisão de Preços



Nome da Obra
2021.AQMPB.3.04|Beneficiação Pavimento Trv.º Ameal UF Pedroso e Seixezelo

Dono de Obra
Município de Vila Nova de Gaia

Emitido por
Município de Vila Nova de Gaia

Foram usados Índices Provisórios para o mês de Junho 2024 e posteriores.

Resumo dos Resultados

Nome do Contrato	Resultado da Revisão
Contrato Inicial	6269.46 €
	TOTAL 6269.46 €

Informações

Fórmula

FP - Fórmula Personalizada

Contrato Inicial

Valor Contratado	Data Limite de Apresentação do Orçamento	Data do Auto de Consignação / PSS
21 505.00 €	27 Maio 2020	17 Junho 2024
Prazo	Data Prevista de Conclusão	
30 dias	17 Julho 2024	

Plano de Pagamentos

Junho 2024	21 505.00 €
Total: 21 505.00 €	

Autos

Nome	Data	Mês dos Trabalhos	Contrato	Valor
1	03 Julho 2024	Junho 2024	Contrato Inicial	21 505.00 €
				Total: 21 505.00 €

Cálculo da Revisão
Contrato Inicial

Plano de Pagamentos	Valor	Auto	Mês dos Trabalhos	Valor	Para Revisão Final	Revisão Calculada
Junho 2024	21 505.00 €	1	Junho 2024	21 505.00 €	21 505.00 €	6269.46 €
Julho 2024	0.00 €					
Total: 21 505.00 €						Resultado: 6269.46 €

Coeficientes de Atualização Contrato Inicial

		Abr 2020		Jun 2024 *	
		Índices	Fórmula	Índices	Coef.
E	Equipamentos de Apoio	119.40	0.250000	135.10	0.282873
M03	Inertes	100.40	0.150000	134.40	0.200797
M18	Betumes a granel	314.10	0.170000	547.30	0.296215
M22	Gasóleo	269.80	0.100000	352.40	0.130615
M30	Tintas para estradas	266.90	0.040000	327.70	0.049112
MO	Mão-de-obra Global	148.20	0.190000	180.90	0.231923
-	Valor Não Revisível		0.100000		0.100000
			1.000000		1.291535

*Índice Provisório