

AUTO Nº. 3 (REVISÃO DE PREÇOS)**OBRA: PARQUE BOTÂNICO E FLUVIAL TEMÁTICO DO RIO PAIVA****EMPREITADA: 18/21****ADJ./EMPREITEIRO: World Structure - Engineering, Lda****DATA DO AUTO: 2023/05/31****MES/ANO A QUE SE REFERE: 5/2023**

Aos 31 de MAIO de 2023 no local onde estão sendo executados os trabalhos que constituem a empreitada acima designada, compareceram, como representante do Dono da obra ENG. LUIS MANUEL RODRIGUES SEQUEIRA, e como representante do Empreiteiro ENG. MÁRIO ROGÉRIO MACHADO SOUSA para, de harmonia com a legislação em vigor, programa de concurso e caderno de encargos respectivo, procederem ao exame dos valores da revisão de preços a aplicar à empreitada constantes da discriminação que se segue.

Valor dos trabalhos revistos	63.200,67
- Deducao adiantamentos(%)	
- Deposito de garantia (0 %)	0,00
+ I.V.A. (6%)	3.792,04
- Deducao p/ C.G.A. (0 %)	0,00
Total a pagar ao empreiteiro	66.992,71


Extenso: **SESSENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS EUROS E SETENTA E UM CÊNTIMOS**

Tendo verificado que esses valores se encontram de harmonia com as condições do presente contrato e com a legislação em vigor, não havendo mais nada a considerar, lavrou-se o presente auto que depois de lido e julgado conforme, vai ser assinado pelos representantes do Dono da obra e do Empreiteiro.

O representante da C. Municipal


ENG. LUIS MANUEL RODRIGUES SEQUEIRA

O representante do Empreiteiro


ENG. MÁRIO ROGÉRIO MACHADO SOUSA

REVISÃO DE PREÇOS - COEFICIENTES DE ACTUALIZAÇÃO GLOBAIS TRABALHO N.º 1

Fórmula F09 Arranjos exteriores
PARQUE BOTÂNICO E FLUVIAL TEMÁTICO DO RIO PAIVA

Processo de Obra : 18/21

Dono da Obra : MUNICÍPIO DE CINFAES
Empreiteiro :

	Índices da Fórmula	Referência		Mês/Ano		Mês/Ano		Mês/Ano		Mês/Ano		Mês/Ano		Mês/Ano		Mês/Ano		Méd. MAI
		JUN/21	Fórmula	Índices	Q	Índices	Q	Índices	Q	Índices	Q	Índices	Q	Índices	Q	Índices	Q	
509	Salários Fórmula 9	161,80	0,310000	164,50	0,315173	164,50	0,315173	169,80	0,325328	169,80	0,325328	169,80	0,325328	171,50	0,328585	171,50	0,328585	171,50
M03	Inertes	107,20	0,040000	108,40	0,040448	107,70	0,040187	111,10	0,041455	115,20	0,042985	115,20	0,042985	119,80	0,044701	119,80	0,044701	120,80
M06	Ladr. e cant. de calcário e granito	90,70	0,040000	90,90	0,040088	90,80	0,040044	91,30	0,040265	91,30	0,040265	91,30	0,040265	94,20	0,041544	94,20	0,041544	99,50
M18	Betumes a granel	452,50	0,020000	543,70	0,024031	519,90	0,022979	501,50	0,022166	555,50	0,024552	555,50	0,024552	684,60	0,030259	684,60	0,030259	646,20
M20	Cimento em saco	166,20	0,050000	168,70	0,050752	168,70	0,050752	171,20	0,051504	169,40	0,050963	169,40	0,050963	195,00	0,058664	195,00	0,058664	194,90
M22	Gasóleo	318,00	0,020000	341,50	0,021478	334,20	0,021019	344,90	0,021692	363,20	0,022843	363,20	0,022843	417,10	0,026233	417,10	0,026233	396,90
M24	Madeiras de pinho	186,30	0,010000	242,50	0,013017	242,50	0,013017	242,90	0,013038	242,90	0,013038	243,00	0,013043	256,60	0,013773	256,60	0,013773	250,00
M32	Tubo de PVC	185,00	0,020000	207,90	0,022476	215,50	0,023297	218,00	0,023568	224,90	0,024314	224,90	0,024314	238,90	0,025827	238,90	0,025827	250,00
M42	Tubagem de aço e aparelhos para canalizações	113,30	0,020000	116,90	0,020635	116,70	0,020600	118,30	0,020883	124,60	0,021995	124,60	0,021995	131,60	0,023230	131,60	0,023230	131,50
M43	Aço para betão armado	239,50	0,060000	241,80	0,060376	243,20	0,060927	259,10	0,064910	255,90	0,064109	255,90	0,064109	352,70	0,088359	352,70	0,088359	341,60
M45	Perfilados pesados e ligeiros	260,00	0,020000	272,70	0,020977	271,70	0,020900	279,30	0,021485	281,90	0,021685	281,90	0,021685	335,60	0,025815	335,60	0,025815	330,90
M47	Produtos pré-fabricados de betão	105,00	0,040000	109,80	0,041829	110,00	0,041905	112,80	0,042971	116,10	0,044229	116,10	0,044229	121,40	0,046248	121,40	0,046248	123,20
M48	Produtos para alardimentos	114,60	0,040000	116,10	0,040524	118,20	0,041257	118,30	0,041291	118,20	0,041257	118,20	0,041257	123,60	0,043141	123,60	0,043141	124,60
E	Equipamentos de apoio	122,50	0,210000	125,10	0,214457	125,70	0,215486	126,50	0,216857	127,20	0,218057	127,20	0,218057	129,40	0,221829	129,40	0,221829	130,50
	Custo não Revisível		0,100000		0,202754		0,202754		0,204741		0,205562		0,205562		0,211821		0,211821	
			1,000000		1,129107		1,130297		1,152154		1,161182		1,161182		1,230029		1,230029	
					0,129107		0,130297		0,152154		0,161182		0,161182		0,230029		0,230029	

Variação do coeficiente de actualização

Indicador
Revis

REVISÃO DE PREÇOS - COEFICIENTES DE ATUALIZAÇÃO GLOBAIS TRABALHO N.º 1

Fórmula F09 Arranjos exteriores
PARQUE BOTÂNICO E FLUVIAL TEMÁTICO DO RIO PAIVA

Processo de Obra : 18/21
Dono da Obra : MUNICÍPIO
Empreiteira :

Índices da Fórmula		Referência JUN/21	Fórmula	Ano /22		Mês/Ano JUN/22		Mês/Ano JUL/22		Mês/Ano AGO/22		Mês/Ano SET/22		Mês/Ano OUT/22		Mês/Ano NOV/22	
		Índices				Índices	Qt	Índices	Qt	Índices	Qt	Índices	Qt	Índices	Qt	Índices	Qt
S09	Salários Fórmula 9	161,80	0,310000	0,328585	171,50	0,328585	170,60	0,326860	170,60	0,326860	170,60	0,326860	172,50	0,330501	172,50	0,330501	0,330501
M03	Inertes	107,20	0,040000	0,045075	121,00	0,045149	121,10	0,045187	122,20	0,045597	122,20	0,045672	122,50	0,045709	120,70	0,045037	0,045037
M06	Ladr. e cant. de calcário e granito	90,70	0,040000	0,043881	100,40	0,044278	100,40	0,044278	100,60	0,044366	100,60	0,044454	101,60	0,044807	105,60	0,045671	0,045671
M18	Betumes a granel	452,50	0,020000	0,028561	671,90	0,029697	651,30	0,028787	613,20	0,027103	613,20	0,025357	484,80	0,021428	548,50	0,024243	0,024243
M20	Cimento em saco	166,20	0,050000	0,058634	193,20	0,058123	201,10	0,060499	204,60	0,061552	204,60	0,061552	211,40	0,063598	219,30	0,065975	0,065975
M22	Gasóleo	318,00	0,020000	0,024962	432,30	0,027189	420,90	0,026472	390,20	0,024541	395,00	0,024843	400,00	0,025157	383,90	0,024145	0,024145
M24	Madeiras de pinho	186,30	0,010000	0,013773	256,60	0,013773	273,00	0,014654	274,50	0,014734	284,30	0,015260	284,30	0,015260	284,60	0,015276	0,015276
M32	Tubo de PVC	185,00	0,020000	0,027027	266,60	0,028822	267,70	0,028941	265,20	0,028670	258,80	0,027978	254,10	0,027470	252,90	0,027341	0,027341
M42	Tubagem de aço e aparelhos para canalizações	113,30	0,020000	0,023213	131,60	0,023230	131,10	0,023142	131,60	0,023230	132,60	0,023407	133,20	0,023513	132,80	0,023442	0,023442
M43	Aço para betão armado	239,50	0,060000	0,085578	285,00	0,071399	258,70	0,064810	288,90	0,067365	305,70	0,076585	285,50	0,071524	264,50	0,066263	0,066263
M45	Perfilados pesados e ligeiros	260,00	0,020000	0,025454	314,40	0,024185	294,80	0,022677	289,90	0,022300	297,40	0,022877	292,30	0,022485	278,20	0,021400	0,021400
M47	Produtos pré-fabricados de betão	105,00	0,040000	0,046933	124,50	0,047429	125,40	0,047771	126,90	0,048343	126,90	0,048267	126,30	0,048114	126,30	0,048114	0,048114
M48	Produtos para ajardinamentos	114,60	0,040000	0,043490	125,20	0,043700	127,00	0,044328	129,10	0,045061	128,50	0,044852	128,70	0,044921	129,40	0,045166	0,045166
E	Equipamentos de apoio	122,50	0,210000	0,223714	131,10	0,224743	131,50	0,225429	131,70	0,225771	132,10	0,226457	132,40	0,226971	132,70	0,227486	0,227486
	Custo não Revisível		0,100000	0,211888		0,211030		0,210384		0,210549		0,211442		0,211146		0,211096	0,211096
			1,000000			1,221332		1,214219		1,216042		1,225863		1,222604		1,222056	1,222056
						0,221332		0,214219		0,216042		0,225863		0,222604		0,222056	0,222056

Varição do coeficiente de actualização

Handwritten signature and initials

REVISÃO DE PREÇOS - COEFICIENTES DE ATUALIZAÇÃO GLOBAIS TRABALHO N.º 1

Fórmula F09 Arranjos exteriores
PARQUE BOTÂNICO E FLUVIAL TEMÁTICO DO RIO PAIVA

Processo de Obra : 18/21

Dono da Obra : MUNICÍPIO
Empreiteiro :

Índices da Fórmula		Referência JUN/21		Mês/Ano DEZ/22		Mês/Ano JAN/23		Mês/Ano FEV/23		Mês/Ano MAR/23		Mês/Ano ABR/23		Mês/Ano MAI/23	
		Índices	Fórmula	Índices	Ct	Índices	Ct	Índices	Ct	Índices	Ct	Índices	Ct	Índices	Ct
509	Salários Fórmula 9	161,80	0,310000	172,50	0,330501	172,50	0,330501	172,50	0,330501	172,50	0,330501	172,50	0,330501	172,50	0,330501
M03	Inertes	107,20	0,040000	120,80	0,045075	121,10	0,045187	124,80	0,046567	124,80	0,046567	124,80	0,046567	124,80	0,046567
M06	Ladr. e cant. de calcário e granito	90,70	0,040000	105,50	0,046527	106,00	0,046748	106,80	0,047100	106,80	0,047100	106,80	0,047100	106,80	0,047100
M18	Betumes a granel	452,50	0,020000	540,10	0,023872	507,00	0,022409	496,30	0,021936	496,30	0,021936	496,30	0,021936	496,30	0,021936
M20	Cimento em saco	166,20	0,050000	226,20	0,068051	246,90	0,074278	252,50	0,075963	252,50	0,075963	252,50	0,075963	252,50	0,075963
M22	Gasóleo	318,00	0,020000	346,20	0,021774	348,70	0,021931	336,50	0,021164	336,50	0,021164	336,50	0,021164	336,50	0,021164
M24	Madeiras de pinho	186,30	0,010000	285,00	0,015298	285,00	0,015298	283,40	0,015212	283,40	0,015212	283,40	0,015212	283,40	0,015212
M32	Tubo de PVC	185,00	0,020000	250,50	0,027081	253,20	0,027373	248,50	0,026865	248,50	0,026865	248,50	0,026865	248,50	0,026865
M42	Tubagem de aço e aparelhos para canalizações	113,30	0,020000	132,70	0,023425	134,70	0,023778	134,50	0,023742	134,50	0,023742	134,50	0,023742	134,50	0,023742
M43	Aço para betão armado	239,50	0,060000	257,70	0,064559	257,20	0,064434	251,20	0,062931	251,20	0,062931	251,20	0,062931	251,20	0,062931
M45	Perfilados pesados e ligeiros	260,00	0,020000	267,20	0,020554	269,20	0,020708	265,60	0,020431	265,60	0,020431	265,60	0,020431	265,60	0,020431
M47	Produtos pré-fabricados de betão	105,00	0,040000	127,20	0,048457	131,70	0,050171	132,90	0,050629	132,90	0,050629	132,90	0,050629	132,90	0,050629
M48	Produtos para ajardinamentos	114,60	0,040000	130,50	0,045550	131,60	0,045934	131,30	0,045829	131,30	0,045829	131,30	0,045829	131,30	0,045829
E	Equipamentos de apoio	122,50	0,210000	132,80	0,227657	133,00	0,228000	133,40	0,228686	133,40	0,228686	133,40	0,228686	133,40	0,228686
	Custo não Revisível		0,100000		0,211096		0,210838		0,211675		0,211756		0,211756		0,211756
			1,000000		1,219477		1,227588		1,229231		1,229312		1,229312		1,229312
					0,219477		0,227588		0,229231		0,229312		0,229312		0,229312

Variação do coeficiente de actualização

Ass. Lages
Ass. Lages

Pin

REVISÃO DE PREÇOS - COEFICIENTES DE ATUALIZAÇÃO GLOBAIS TRABALHO N.º 1

Fórmula F09 Arranjos exteriores
PARQUE BOTÂNICO E FLUVIAL TEMÁTICO DO RIO PAIVA

Processo de Obra : 18/21

Dono da Obra : MUNICÍPIO
Empreiteiro :

Índices da Fórmula		Referência JUN/21											
		Índices	Fórmula										
S09	Salários Fórmula 9	161,80	0,3100000										
M03	Inertes	107,20	0,0400000										
M06	Ladr. e cant. de calcário e granito	90,70	0,0400000										
M18	Betumes a granel	452,50	0,0200000										
M20	Cimento em saco	166,20	0,0500000										
M22	Gasóleo	318,00	0,0200000										
M24	Madeiras de pinho	186,30	0,0100000										
M32	Tubo de PVC	185,00	0,0200000										
M42	Tubagem de aço e aparelhos para canalizações	113,30	0,0200000										
M43	Apo para betão armado	239,50	0,0600000										
M45	Perfilados pesados e ligeiros	260,00	0,0200000										
M47	Produtos pré-fabricados de betão	105,00	0,0400000										
M48	Produtos para ajardinamentos	114,60	0,0400000										
E	Equipamentos de apoio	122,50	0,2100000										
	Custo não Revisível		0,1000000										
			1,0000000										

Varição do coeficiente de actualização

Handwritten signature
Handwritten signature

REVISÃO DE PREÇOS - COEFICIENTES DE ATUALIZAÇÃO GLOBAIS TRABALHO N.º 2

Fórmula F09 Arranjos exteriores
PARQUE BOTÂNICO E FLUVIAL TEMÁTICO DO RIO PAIVA

Processo de Obra : 18/21

Dono da Obra : MUNICÍPIO DE CINFÃES
Empreiteiro : World Structure - Engineering, Lda

	Índices da Fórmula	Referência		Mês/Ano		Mês/Ano	
		JUN/21		ABR/23		MAI/23	
		Índices	Fórmula	Índices	Ct	Índices	Ct
S09	Salários Fórmula 9	161,80	0,3100000	172,50	0,330501	172,50	0,330501
M03	Inertes	107,20	0,0400000	124,80	0,046567	124,80	0,046567
M06	Ladr. e cant. de calcário e granito	90,70	0,0400000	106,80	0,047100	106,80	0,047100
M18	Betumes a granel	452,50	0,0200000	496,30	0,021936	496,30	0,021936
M20	Cimento em saco	166,20	0,0500000	252,50	0,075963	252,50	0,075963
M22	Gasóleo	318,00	0,0200000	356,50	0,021164	356,50	0,021164
M24	Madeiras de pinho	186,30	0,0100000	283,40	0,015212	283,40	0,015212
M32	Tubo de PVC	185,00	0,0200000	248,50	0,026865	248,50	0,026865
M42	Tubagem de aço e aparelhos para canalizações	113,30	0,0200000	134,50	0,023742	134,50	0,023742
M43	Aço para betão armado	239,50	0,0600000	251,20	0,062931	251,20	0,062931
M45	Perfilados pesados e ligeiros	260,00	0,0200000	265,60	0,020431	265,60	0,020431
M47	Produtos pré-fabricados de betão	105,00	0,0400000	132,90	0,050629	132,90	0,050629
M48	Produtos para ajardinamentos	114,60	0,0400000	131,30	0,045829	131,30	0,045829
E	Equipamentos de apoio	122,50	0,2100000	133,40	0,228686	133,40	0,228686
	Custo não Revisível		0,1000000		0,211756		0,211756
			1,000000		1,229312		1,229312
					0,229312		0,229312

Variação do coeficiente de actualização

Assinatura
Piva

REVISÃO DE PREÇOS - COEFICIENTES DE ACTUALIZAÇÃO GLOBAIS TRABALHO N.º 3

Fórmula F09 Arranjos exteriores
PARQUE BOTÂNICO E FLUVIAL TEMÁTICO DO RIO PAIVA

Processo de Obra : 18/21

Dono da Obra : MUNICÍPIO DE CINFÃES
Empreiteiro : World Structure - Engineering, Lda

	Índices da Fórmula	Referência		Abr/23		Mai/23	
		Índices	Fórmula	Índices	Ct	Índices	Ct
509	Salários Fórmula 9	161,80	0,310000	172,50	0,330501	172,50	0,330501
M03	Inertes	107,20	0,040000	124,80	0,046567	124,80	0,046567
M06	Ladr. e cant. de calcário e granito	90,70	0,040000	106,80	0,047100	106,80	0,047100
M18	Betumes a granel	452,50	0,020000	496,30	0,021936	496,30	0,021936
M20	Cimento em saco	166,20	0,050000	252,50	0,075963	252,50	0,075963
M22	Gasóleo	318,00	0,020000	336,50	0,021164	336,50	0,021164
M24	Madeiras de pinho	186,30	0,010000	283,40	0,015212	283,40	0,015212
M32	Tubo de PVC	185,00	0,020000	248,50	0,026865	248,50	0,026865
M42	Tubagem de aço e aparelhos para canalizações	113,30	0,020000	134,50	0,023742	134,50	0,023742
M43	Aço para betão armado	239,50	0,060000	251,20	0,062931	251,20	0,062931
M45	Perfilados pesados e ligeiros	260,00	0,020000	265,60	0,020431	265,60	0,020431
M47	Produtos pré-fabricados de betão	105,00	0,040000	132,90	0,050629	132,90	0,050629
M48	Produtos para alardamentos	114,60	0,040000	131,30	0,045829	131,30	0,045829
E	Equipamentos de apoio	122,50	0,210000	133,40	0,228686	133,40	0,228686
	Custo não Revisível		0,100000		0,211756		0,211756
			1,000000		1,229312		1,229312
					0,229312		0,229312

Variação do coeficiente de actualização

Assinado
Pinho

Fórmula F09 Arranjos exteriores
PARQUE BOTÂNICO E FLUVIAL TEMÁTICO DO RIO PAIVA

Dono da Obra : MUNICÍPIO
Empreiteiro : World Structu

Varição do coeficiente de actualização

Dear friends

REVISÃO DE PREÇOS DO TRABALHO N.º 1 - CÁLCULO

PARQUE BOTÂNICO E FLUVIAL TEMÁTICO DO RIO PAIVA

Processo de Obra : 18/21

Dono da Obra : MUNICÍPIO DE CINFÃES

Empreiteiro : World Structure - Engineering, Lda

Valores em Euros

Provisória

N.º	Autos medição		Valor
	Mês/Ano		
1	NOV/21		14 725,95 €
2	DEZ/21		7 315,00 €
3	JAN/22		26 554,87 €
4	FEV/22		23 794,78 €
5	MAR/22		34 959,50 €
6	ABR/22		22 354,00 €
7	MAI/22		44 562,21 €
8	JUN/22		18 587,76 €
9	JUL/22		56 735,74 €
10	AGO/22		39 578,45 €
11	SET/22		46 971,32 €
12	OUT/22		8 674,61 €
13	NOV/22		17 553,08 €
14	DEZ/22		21 059,08 €
15	JAN/23		8 590,68 €
16	FEV/23		18 167,22 €
17	MAR/23		14 852,84 €
Total			425 037,09 €

Mês/Ano	Valores Executados		Valores Previstos		Mês/Ano	Valores para Revisão de Preços		Acumulado
	Valor		Plano de Pagamentos	Cronograma Financeiro		Para Revisão Final		
NOV/21	14 725,95 €		25 171,45 €	25 171,45 €	NOV/21	14 725,95 €		14 725,95 €
DEZ/21	7 315,00 €				DEZ/21	7 315,00 €		22 040,95 €
					JAN/22	3 130,50 €		25 171,45 €
					DEZ/21	- €		25 171,45 €
					JAN/22	23 424,37 €		48 595,82 €
JAN/22	26 554,87 €		31 785,58 €	88 171,81 €	FEV/22	7 790,41 €		56 386,23 €
					JAN/22	- €		56 386,23 €
					FEV/22	16 004,37 €		72 390,60 €
FEV/22	23 794,78 €		39 172,31 €	127 344,12 €	MAR/22	15 781,21 €		88 171,81 €
					FEV/22	- €		88 171,81 €
					MAR/22	19 178,29 €		107 350,10 €
MAR/22	34 959,50 €		37 941,51 €	165 285,63 €	ABR/22	19 994,02 €		127 344,12 €
					MAR/22	- €		127 344,12 €
					ABR/22	2 359,98 €		129 704,10 €
ABR/22	22 354,00 €		48 127,86 €	213 413,49 €	MAI/22	35 581,53 €		165 285,63 €
					ABR/22	- €		165 285,63 €
					MAI/22	8 980,68 €		174 266,31 €
					JUN/22	18 587,76 €		192 854,07 €
MAI/22	44 562,21 €		48 127,86 €	261 541,35 €	JUL/22	20 559,42 €		213 413,49 €
					MAI/22	- €		213 413,49 €
					JUL/22	36 176,32 €		249 589,81 €
JUN/22	18 587,76 €		55 556,43 €	317 097,78 €	AGO/22	11 951,54 €		261 541,35 €
					JUN/22	- €		261 541,35 €

Cálculo da Revisão			Total
Valor	Variação		
14 725,95 €	0,129107		1 901,22 €
7 315,00 €	0,129107		944,42 €
3 130,50 €	0,129107		404,17 €
- €	0,130297		- €
23 424,37 €	0,130297		3 052,13 €
7 790,41 €	0,130297		1 015,07 €
- €	0,152154		- €
16 004,37 €	0,152154		2 435,13 €
15 781,21 €	0,152154		2 401,17 €
- €	0,161182		- €
19 178,29 €	0,161182		3 091,20 €
19 994,02 €	0,161182		3 222,68 €
- €	0,192899		- €
2 359,98 €	0,192899		455,24 €
35 581,53 €	0,192899		6 863,64 €
- €	0,230029		- €
8 980,68 €	0,230029		2 065,82 €
18 587,76 €	0,221332		4 114,07 €
20 559,42 €	0,214219		4 404,22 €
- €	0,230768		- €
36 176,32 €	0,214219		7 749,66 €
11 951,54 €	0,216042		2 582,03 €
- €	0,221332		- €

Handwritten signature

REVISÃO DE PREÇOS DO TRABALHO N.º 2 - CÁLCULO

PARQUE BOTÂNICO E FLUVIAL TEMÁTICO DO RIO PAIVA

Processo de Obra : 18/21

Dono da Obra : MUNICÍPIO DE CINFÃES

Empreiteiro : World Structure - Engineering, Lda

Valores em Euros

Provisória

Autos medição		
N.º	Mês/Ano	Valor
1	ABR/23	20 423,87 €
Total		20 423,87 €

Valores Executados		
Mês/Ano	Valor	Acumulado
ABR/23	20 423,87 €	20 423,87 €

Valores Previstos		
Mês/Ano	Plano de Pagamentos	Cronograma Financeiro
ABR/23	20 423,87 €	20 423,87 €

Valores para Revisão de Preços		
Mês/Ano	Para Revisão Final	Acumulado
ABR/23	20 423,87 €	20 423,87 €

Cálculo da Revisão		
Valor	Varição	Total
20 423,87 €	0,229312	4 683,44 €

Valor da Revisão 4 683,44 €

Assinatura
Pino

REVISÃO DE PREÇOS DO TRABALHO N.º 3 - CÁLCULO

PARQUE BOTÂNICO E FLUVIAL TEMÁTICO DO RIO PAIVA

Processo de Obra : 18/21

Dono da Obra : MUNICÍPIO DE CINFÃES

Empreiteiro : World Structure - Engineering, Lda

Valores em Euros

Provisória

Autos medição		
N.º	Mês/Ano	Valor
1	ABR/23	13 514,50 €
Total		13 514,50 €

Valores Executados			Valores Previstos			Valores para Revisão de Preços		
Mês/Ano	Valor	Acumulado	Mês/Ano	Plano de Pagamentos	Cronograma Financeiro	Mês/Ano	Para Revisão Final	Acumulado
ABR/23	13 514,50 €	13 514,50 €	ABR/23	13 514,50 €	13 514,50 €	ABR/23	13 514,50 €	13 514,50 €

Cálculo da Revisão		
Valor	Varição	Total
13 514,50 €	0,229312	3 099,04 €

Valor da Revisão 3 099,04 €

Assinado
Caro



Cinfaes MUNICÍPIO

DIVISÃO PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA – OBRAS MUNICIPAIS

Aprovação	Autorização <i>Para 1º levantamento.</i> <i>2023.06.21 J.L.</i>
-----------	--

Dados da Empreitada

Empreitada	:	18/21.1
Designação	:	PARQUE BOTÂNICO E FLUVIAL TEMÁTICO DO RIO PAIVA
Dono da Obra	:	MUNICÍPIO DE CINFÃES
Empreiteiro	:	World Structure - Engineering, Lda
Plano de Actividades	:	

Dados do Auto de Revisão

Auto de Revisão N.º: 3	Data : 2023/05/31	Mês/Ano a que se refere: 5/2023
-------------------------------	--------------------------	--

VALOR DA OBRA EXECUTADA

Do Contrato	
Situação Anterior	410.184,25
Situação Actual	14.852,84
SOMA	425.037,09

Trabalhos a mais	
Situação Anterior	33.938,37
Situação Actual	0,00
SOMA	33.938,37

Revisões de Preços	
Situação Anterior	26.652,10
Situação Actual	89.852,77
SOMA	89.852,77

* TOTAL EXECUTADO	548.828,23
--------------------------	-------------------

* inclui valor da revisão de preços

CONTRATO

Datas	Valores
2021/10/01	508.220,04 €

TRABALHOS A MAIS APROVADOS

Datas	Valores
2023/04/05	20.423,87 €
2023/04/05	13.514,50 €
SOMA	33.938,37 €

REVISÕES DE PREÇOS APROVADAS

TOTAL	89.852,77 €
-------	-------------

TOTAL	508.220,04
--------------	-------------------

O Técnico Responsável,

Eng. Luis Manuel Rodrigues Sequeira
ENG. LUIS MANUEL RODRIGUES SEQUEIRA
(/ /)