
CAMACHO ENGENHARIA, S. A.

Revisão de Preços - Cálculo
FASES DE REFORÇO DE ADUÇÃO A LOULÉ - LIGAÇÃO AO RESERVATÓRIO INTERMÉDIO - CONSTRUÇÃO CIVIL

Código: 0540PF : : 

Consórcio: 

Para Revisão FinalAuto Data Valor Revisão Calculada

06/02/2024 | Pág. 1/1

Valores em EUR

Valor TM

Nº. 1 30/06/2022  42.711,67  42.711,67 22jun 22jun  0,109174  4.663,00 0,00

Nº. 2 31/07/2022  89.246,55  89.246,55 22jun 22jun  0,106965  9.546,26 (4) 0,00

Nº. 3 31/08/2022  71.353,26  12.781,38 22jun 22jun  0,099255  1.268,62 (4) 0,00

 58.571,88 22jul 22jul  0,099255  5.813,55 (4) 0,00

Nº. 4 30/09/2022  74.649,05  74.649,05 22jul 22jul  0,106965  7.984,84 0,00

Nº. 5 31/10/2022  113.813,07  113.813,07 22jul 22jul  0,100624  11.452,33 (4) 0,00

Nº. 6 30/11/2022  212.575,60  28.211,63 22jul 22jul  0,103868  2.930,29 (4) 0,00

 184.363,97 22ago 22ago  0,099255  18.299,05 0,00

Nº. 7 31/12/2022  304.327,03  133.641,90 22ago 22ago  0,099255  13.264,63 0,00

 170.685,13 22set 22set  0,104312  17.804,51 (4) 0,00

Nº. 8 31/01/2023  324.388,09  151.230,61 22set 22set  0,107568  16.267,57 0,00

 173.157,48 22out 22out  0,100624  17.423,80 0,00

Nº. 9 28/02/2023  306.262,06  143.268,86 22out 22out  0,100624  14.416,29 0,00

 162.993,20 22nov 22nov  0,103868  16.929,78 0,00

Nº. 10 31/03/2023  303.954,71  125.131,97 22nov 22nov  0,103868  12.997,21 0,00

 178.822,74 22dez 22dez  0,104312  18.653,36 0,00

Nº. 11 30/04/2023  231.248,49  26.757,39 22dez 22dez  0,104312  2.791,12 0,00

 204.491,10 23jan 23jan  0,123933  25.343,20 (4) 0,00

Nº. 12 31/05/2023  141.081,68  1.461,68 23jan 23jan  0,117523  171,78 (4) 0,00

 139.620,00 23fev 23fev  0,117523  16.408,56 (4) 0,00

Nº. 13 30/06/2023  125.327,78  125.327,78 23fev 23fev  0,115430  14.466,59 (4) 0,00

Nº. 14 31/07/2023  90.754,19  90.754,19 23fev 23fev  0,115891  10.517,59 (4) 0,00

Nº. 15 31/08/2023  65.365,51  17.782,40 23fev 23fev  0,116775  2.076,54 (4) 0,00

 47.583,11 23mar 23mar  0,116775  5.556,52 (4) 0,00

Nº. 16 30/09/2023  91.898,14  91.898,14 23mar 23mar  0,114959  10.564,52 (4) 0,00

Nº. 17 31/10/2023  94.101,08  94.101,08 23mar 23mar  0,114959  10.817,77 (7) 0,00

Nº. 18 30/11/2023  123.336,70  123.336,70 23mar 23mar  0,114959  14.178,66 (7) 0,00

Nº. 19 31/12/2023  70.436,08  58.546,96 23mar 23mar  0,114959  6.730,50 (7) 0,00

 11.889,12 23abr 23abr  0,114959  1.366,76 (7) 0,00

Nº. 20 31/01/2024  70.953,57  70.953,57 23abr 23abr  0,114959  8.156,75 (7) 0,00

 318.861,95Total  

(3) - Revisão provisória, devido ao facto de não serem conhecidos os Índices do Mês do Auto; foi adotado o Coeficiente de Atualização Global do 

Mês para Revisão Final, o qual poderá ser corrigido quando forem conhecidos aqueles Índices.

(4) - O Coeficiente de Atualização adotado foi calculado com os Índices do Mês do Auto.

(7)  = (3) + (4)

© PRIMAVERA BSS / Licenca de: CAMACHO ENGENHARIA, S. A.



CAMACHO ENGENHARIA, S. A.

Revisão de Preços - Coeficientes de Atualização Globais

06/02/2024 | Pág. 1/4

FASES DE REFORÇO DE ADUÇÃO A LOULÉ - LIGAÇÃO AO RESERVATÓRIO INTERMÉDIO - CONSTRUÇÃO CIVIL

Código: 0540PF

22FEV22JAN21DEZ21NOVREFERÊNCIA 21OUT

CtCtCtCtCtFórmula

22MAR

ÍndicesÍndicesÍndicesÍndicesÍndicesÍndices

Portugal: Continente

 164.300.280000 159.40 0.288607 164.300.2886070.280000 159.400.280000 159.40 0.288607 164,30Geral

 126.500.180000 124.50 0.183904 127.200.1828920.181735 125.700.180867 125.10 0.185639 128,40Equipamentos de apoio

 111.100.040000 107.00 0.043065 115.200.0415330.040262 107.700.040523 108.40 0.043103 115,30M03 Inertes

 501.500.010000 498.90 0.011134 555.500.0100520.010421 519.900.010898 543.70 0.011670 582,20M18 Betumes a granel

 171.200.040000 167.80 0.040381 169.400.0408100.040215 168.700.040215 168.70 0.040381 169,40M20 Cimento em saco

 344.900.010000 338.30 0.010736 363.200.0101950.009879 334.200.010095 341.50 0.012054 407,80M22 Gasóleo

 242.900.020000 226.70 0.021429 242.900.0214290.021394 242.500.021394 242.50 0.021438 243,00M24 Madeiras de pinho

 218.000.050000 206.70 0.054403 224.900.0527330.052129 215.500.050290 207.90 0.054282 224,40M32 Tubo de PVC

 259.100.010000 247.30 0.010348 255.900.0104770.009834 243.200.009778 241.80 0.013101 324,00M43 Aço para betão armado

 112.800.010000 109.70 0.010583 116.100.0102830.010027 110.000.010009 109.80 0.010857 119,10M47 Produtos pré-fabricados de betão

 202.100.250000 196.10 0.271290 212.800.2576490.258287 202.600.256502 201.20 0.285314 223,80M50 Tubos e acessórios de ferro fundido e aço

(Sem Região)

0.100000 0.1000000.1000000.1000000.100000 0.100000Custo não Revisível

 1.014183  1,066446 1.045880 1.026660 1.010571

Variação do coeficiente de atualização:
 0,066446 0.045880 0.026660 0.014183 0.010571
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FASES DE REFORÇO DE ADUÇÃO A LOULÉ - LIGAÇÃO AO RESERVATÓRIO INTERMÉDIO - CONSTRUÇÃO CIVIL

Código: 0540PF

22AGO22JUL22JUN22MAI22ABR

CtCtCtCtCtCt

22SET

ÍndicesÍndicesÍndicesÍndicesÍndicesÍndices

Portugal: Continente

 165.300.292120 166.30 0.290364 165.300.2903640.292120 166.300.292120 166.30 0.290364 165,30Geral

 131.500.187084 129.40 0.190410 131.700.1901200.189542 131.100.188675 130.50 0.190988 132,10Equipamentos de apoio

 121.100.044785 119.80 0.045682 122.200.0452710.045234 121.000.045159 120.80 0.045757 122,40M03 Inertes

 651.300.013722 684.60 0.012291 613.200.0130550.013468 671.900.012952 646.20 0.011499 573,70M18 Betumes a granel

 201.100.046484 195.00 0.048772 204.600.0479380.046055 193.200.046460 194.90 0.048772 204,60M20 Cimento em saco

 420.900.012329 417.10 0.011534 390.200.0124420.012779 432.300.011732 396.90 0.011676 395,00M22 Gasóleo

 273.000.022638 256.60 0.024217 274.500.0240850.022638 256.600.022638 256.60 0.025082 284,30M24 Madeiras de pinho

 267.700.057789 238.90 0.064151 265.200.0647560.064490 266.600.060474 250.00 0.062603 258,80M32 Tubo de PVC

 258.700.014262 352.70 0.010873 268.900.0104610.011524 285.000.013813 341.60 0.012362 305,70M43 Aço para betão armado

 125.400.011067 121.40 0.011568 126.900.0114310.011349 124.500.011231 123.20 0.011550 126,70M47 Produtos pré-fabricados de betão

 233.000.305839 239.90 0.289393 227.000.2970420.299975 235.300.300867 236.00 0.296915 232,90M50 Tubos e acessórios de ferro fundido e aço

(Sem Região)

0.100000 0.1000000.1000000.1000000.100000 0.100000Custo não Revisível

 1.109174  1,107568 1.099255 1.106965 1.106121 1.108119

Variação do coeficiente de atualização:
 0,107568 0.099255 0.106965 0.109174 0.106121 0.108119
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FASES DE REFORÇO DE ADUÇÃO A LOULÉ - LIGAÇÃO AO RESERVATÓRIO INTERMÉDIO - CONSTRUÇÃO CIVIL

Código: 0540PF

23FEV23JAN22DEZ22NOV22OUT

CtCtCtCtCtCt

23MAR

ÍndicesÍndicesÍndicesÍndicesÍndicesÍndices

Portugal: Continente

 178.100.293877 167.30 0.312848 178.100.3128480.293877 167.300.293877 167.30 0.312848 178,10Geral

 133.000.191422 132.40 0.192867 133.400.1922890.192000 132.800.191855 132.70 0.193590 133,90Equipamentos de apoio

 121.100.045794 122.50 0.046654 124.800.0452710.045159 120.800.045121 120.70 0.045907 122,80M03 Inertes

 507.000.009717 484.80 0.009948 496.300.0101620.010826 540.100.010994 548.50 0.010100 503,90M18 Betumes a granel

 246.900.050393 211.40 0.060191 252.500.0588560.053921 226.200.052277 219.30 0.059142 248,10M20 Cimento em saco

 348.700.011824 400.00 0.009947 336.500.0103070.010234 346.200.011348 383.90 0.009784 331,00M22 Gasóleo

 285.000.025082 284.30 0.025002 283.400.0251430.025143 285.000.025108 284.60 0.025002 283,40M24 Madeiras de pinho

 253.200.061466 254.10 0.060111 248.500.0612480.060595 250.500.061176 252.90 0.060135 248,60M32 Tubo de PVC

 257.200.011545 285.50 0.010158 251.200.0104000.010421 257.700.010696 264.50 0.010255 253,60M43 Aço para betão armado

 131.700.011513 126.30 0.012115 132.900.0120050.011595 127.200.011513 126.30 0.012142 133,20M47 Produtos pré-fabricados de betão

 230.000.287991 225.90 0.286461 224.700.2932180.290541 227.900.289903 227.40 0.287863 225,80M50 Tubos e acessórios de ferro fundido e aço

(Sem Região)

0.100000 0.1000000.1000000.1000000.100000 0.100000Custo não Revisível

 1.104312  1,126768 1.126302 1.131747 1.103868 1.100624

Variação do coeficiente de atualização:
 0,126768 0.126302 0.131747 0.104312 0.103868 0.100624
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CAMACHO ENGENHARIA, S. A.

Revisão de Preços - Coeficientes de Atualização Globais
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FASES DE REFORÇO DE ADUÇÃO A LOULÉ - LIGAÇÃO AO RESERVATÓRIO INTERMÉDIO - CONSTRUÇÃO CIVIL

Código: 0540PF

23AGO23JUL23JUN23MAI23ABR

CtCtCtCtCtCt

23SET

ÍndicesÍndicesÍndicesÍndicesÍndicesÍndices

Portugal: Continente

 177.700.310565 176.80 0.312146 177.700.3121460.310565 176.800.310565 176.80 0.312146 177,70Geral

 134.500.194169 134.30 0.194458 134.500.1944580.194458 134.500.194458 134.50 0.194602 134,60Equipamentos de apoio

 130.000.047701 127.60 0.048710 130.300.0485980.049084 131.300.046953 125.60 0.048336 129,30M03 Inertes

 556.600.010517 524.70 0.012067 602.000.0111570.011078 552.700.011459 571.70 0.012740 635,60M18 Betumes a granel

 254.700.059952 251.50 0.059547 249.800.0607150.060072 252.000.060072 252.00 0.059523 249,70M20 Cimento em saco

 329.700.009524 322.20 0.010709 362.300.0097460.009435 319.200.009184 310.70 0.011141 376,90M22 Gasóleo

 283.100.025002 283.40 0.024976 283.100.0249760.024976 283.100.025002 283.40 0.024976 283,10M24 Madeiras de pinho

 232.500.059337 245.30 0.056821 234.900.0562410.056967 235.500.057644 238.30 0.057716 238,60M32 Tubo de PVC

 227.400.009701 239.90 0.008827 218.300.0091950.009098 225.000.009329 230.70 0.008662 214,20M43 Aço para betão armado

 133.200.012151 133.30 0.012124 133.000.0121420.012160 133.400.012133 133.10 0.012170 133,50M47 Produtos pré-fabricados de betão

 216.900.285314 223.80 0.276390 216.800.2765170.277537 217.700.280724 220.20 0.272947 214,10M50 Tubos e acessórios de ferro fundido e aço

(Sem Região)

0.100000 0.1000000.1000000.1000000.100000 0.100000Custo não Revisível

 1.115430  1,114959 1.116775 1.115891 1.117523 1.123933

Variação do coeficiente de atualização:
 0,114959 0.116775 0.115891 0.115430 0.117523 0.123933

© PRIMAVERA BSS / Licenca de: CAMACHO ENGENHARIA, S. A.



CAMACHO ENGENHARIA, S. A.

Revisão de Preços - Decomposição de Valores
FASES DE REFORÇO DE ADUÇÃO A LOULÉ - LIGAÇÃO AO RESERVATÓRIO INTERMÉDIO - CONSTRUÇÃO CIVIL

Código: 0540PF  :  :  

Consórcio: Consignação:  : 01/06/2022

06/02/2024 | Pág. 1/2

Auto Data Valor Para Revisão FinalAcumulado Acumulado
Plano de 

Pagamentos

Cronograma 

Financeiro
Valor TM

30/06/2022  42 711,67 €  42 711,67 €  144 739,60 € 42 711,67 €  42 711,67 €  144 739,60 €jun-2022 jun-2022Nº. 1  0,00 €

31/07/2022  89 246,55 €  89 246,55 € 131 958,22 €  131 958,22 €jun-2022Nº. 2  0,00 €

31/08/2022  71 353,26 €  12 781,38 € 203 311,48 €  144 739,60 €jun-2022Nº. 3  0,00 €

 58 571,88 €  275 245,63 € 203 311,48 €  419 985,23 €jul-2022 jul-2022

30/09/2022  74 649,05 €  74 649,05 € 277 960,53 €  277 960,53 €jul-2022Nº. 4  0,00 €

31/10/2022  113 813,07 €  113 813,07 € 391 773,60 €  391 773,60 €jul-2022Nº. 5  0,00 €

30/11/2022  212 575,60 €  28 211,63 € 604 349,20 €  419 985,23 €jul-2022Nº. 6  0,00 €

 184 363,97 €  318 005,87 € 604 349,20 €  737 991,10 €ago-2022 ago-2022

31/12/2022  304 327,03 €  133 641,90 € 908 676,23 €  737 991,10 €ago-2022Nº. 7  0,00 €

 170 685,13 €  321 915,74 € 908 676,23 €  1 059 906,84 €set-2022 set-2022

31/01/2023  324 388,09 €  151 230,61 € 1 233 064,32 €  1 059 906,84 €set-2022Nº. 8  0,00 €

 173 157,48 €  316 426,34 € 1 233 064,32 €  1 376 333,18 €out-2022 out-2022

28/02/2023  306 262,06 €  143 268,86 € 1 539 326,38 €  1 376 333,18 €out-2022Nº. 9  0,00 €

 162 993,20 €  288 125,17 € 1 539 326,38 €  1 664 458,35 €nov-2022 nov-2022

31/03/2023  303 954,71 €  125 131,97 € 1 843 281,09 €  1 664 458,35 €nov-2022Nº. 10  0,00 €

 178 822,74 €  205 580,13 € 1 843 281,09 €  1 870 038,48 €dez-2022 dez-2022

30/04/2023  231 248,49 €  26 757,39 € 2 074 529,58 €  1 870 038,48 €dez-2022Nº. 11  0,00 €

 204 491,10 €  205 952,78 € 2 074 529,58 €  2 075 991,26 €jan-2023 jan-2023

31/05/2023  141 081,68 €  1 461,68 € 2 215 611,26 €  2 075 991,26 €jan-2023Nº. 12  0,00 €

 139 620,00 €  373 484,37 € 2 215 611,26 €  2 449 475,63 €fev-2023 fev-2023

30/06/2023  125 327,78 €  125 327,78 € 2 340 939,04 €  2 340 939,04 €fev-2023Nº. 13  0,00 €

© PRIMAVERA BSS / Licenca de: CAMACHO ENGENHARIA, S. A.



CAMACHO ENGENHARIA, S. A.

Revisão de Preços - Decomposição de Valores
FASES DE REFORÇO DE ADUÇÃO A LOULÉ - LIGAÇÃO AO RESERVATÓRIO INTERMÉDIO - CONSTRUÇÃO CIVIL

Código: 0540PF  :  :  

Consórcio: Consignação:  : 01/06/2022

06/02/2024 | Pág. 2/2

Auto Data Valor Para Revisão FinalAcumulado Acumulado
Plano de 

Pagamentos

Cronograma 

Financeiro
Valor TM

31/07/2023  90 754,19 €  90 754,19 € 2 431 693,23 €  2 431 693,23 €fev-2023Nº. 14  0,00 €

31/08/2023  65 365,51 €  17 782,40 € 2 497 058,74 €  2 449 475,63 €fev-2023Nº. 15  0,00 €

 47 583,11 €  415 465,99 € 2 497 058,74 €  2 864 941,62 €mar-2023 mar-2023

30/09/2023  91 898,14 €  91 898,14 € 2 588 956,88 €  2 588 956,88 €mar-2023Nº. 16  0,00 €

31/10/2023  94 101,08 €  94 101,08 € 2 683 057,96 €  2 683 057,96 €mar-2023Nº. 17  0,00 €

30/11/2023  123 336,70 €  123 336,70 € 2 806 394,66 €  2 806 394,66 €mar-2023Nº. 18  0,00 €

31/12/2023  70 436,08 €  58 546,96 € 2 876 830,74 €  2 864 941,62 €mar-2023Nº. 19  0,00 €

 11 889,12 €  187 562,96 € 2 876 830,74 €  3 052 504,58 €abr-2023 abr-2023

31/01/2024  70 953,57 €  70 953,57 € 2 947 784,31 €  2 947 784,31 €abr-2023Nº. 20  0,00 €

 58 504,10 €  3 111 008,68 €mai-2023

© PRIMAVERA BSS / Licenca de: CAMACHO ENGENHARIA, S. A.


