

Ex.mo Senhor
Eng.º Joaquim Seabra
Diretor Técnico da Empreitada
Alberto Couto Alves, S.A. / Alves Ribeiro, S.A.
Avenida dos Descobrimentos
Edifício Las Vegas III, 63
4760 - 011 VILA NOVA DE FAMALICÃO

MP-2735537/25

05 de março de 2025

Assunto: Empreitada de Conceção e Construção da Linha de BRT: Boavista – Império

Reclamação de Trabalhos Complementares

V/Ref.ª: P-PR-BB-8400-GE-CT-AAR-000039-00, 13 de dezembro de 2024

Códigos de Adjudicação:

- ✓ COM 2025/274
- ✓ COM 2025/275
- ✓ COM 2025/276
- ✓ COM 2025/277

Ex.mo Senhor,

Serve a presente para comunicar a V. Ex.ª que, por deliberação do Conselho de Administração da Metro do Porto, S.A., de 27 de fevereiro de 2025, a reclamação de trabalhos complementares, submetida a coberto da vossa comunicação de 13 de dezembro de 2024, com a ref.ª P-PR-BB-8400-GE-CT-AAR-000039-00, foi aprovada pelo montante global de 831 940,62 euros (oitocentos e trinta e um mil novecentos e quarenta euros e sessenta e dois cêntimos), bem como a respetiva revisão de preços no valor de 138 010,76 euros (cento e trinta e oito mil dez euros e setenta e seis cêntimos), acrescidos de IVA, tendo ambos os valores sido validados pela nossa Fiscalização.

Metro do Porto, S.A.

Avenida Fernão de Magalhães, 1862 - 7.º
4350 - 158 PORTO
Portugal

T' 22. 508 10 00 F' 22. 508 10 01

metro@metro-porto.pt



A(s) fatura(s) a remeter ao abrigo da presente adjudicação deve(m) mencionar, obrigatoriamente, os seguintes códigos, para cada uma das empresas consorciadas, sob pena da sua não aceitação, em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 5.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro (Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso):

- **Alberto Couto Alves, S.A.:**
 - Contrato Base: COM 2025/274
 - Revisão de Preços: COM 2025/275

- **Alves Ribeiro, S.A.:**
 - Contrato Base: COM 2025/276
 - Revisão de Preços: COM 2025/277

Com os melhores cumprimentos,

A Administradora Executiva



Lúcia Leão Lourenço