ADENDA AO CONTRATO DE EMPREITADA PARA PRESERVAÇÃO DOS REVESTIMENTOS AZULEJARES E OUTROS ELEMENTOS DO HOSPITAL ORTOPÉDICO DE SANT'ANA DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LISBOA

Aos vinte e sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, é celebrado o presente aditamento ao contrato no qual são Outorgantes:-----

_	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LISBOA, pessoa coletiva de direito
	privado e utilidade pública administrativa n.º 500 745 471, adiante designada
	por PRIMEIRA OUTORGANTE ou SCML, representada neste ato pela
	Vogal da Mesa, Filipa de Azevedo Klut Ferreira da Costa, por delegação de
	competências do Provedor, Edmundo Emílio Mão de Ferro Martinho
	conforme deliberações n.º 514/2020 e 515/2020, da sessão ordinária da
	Mesa da SCML de 27 de março;
	E

IN SITU, CONSERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS, UNIPESSOAL, LDA., sociedade por quotas, com sede no Adro de Santa Margarida, n.º 3, 2635-011 Albarraque, com o capital social de € 53.802,14 (cinquenta e três mil, oitocentos e dois euros e catorze cêntimos), com o número único de matrícula registado na Conservatória do Registo Comercial de Cascais e de identificação de pessoa coletiva 503 697 311, titular do alvará de construção n.º 53962-PUB, emitido pelo Instituto dos Mercados Públicos do Imobiliário e da Construção, adiante designada como SEGUNDA OUTORGANTE ou IN SITU, representada neste ato pela Gerente, Maria de Fátima Llera Blanes, titular do cartão de residência permanente
com domicílio profissional na sede da sua representada, pessoa cuja identidade, qualidade e poderes para o ato foram verificados

em face da documentação apresentada.-----

É celebrado o presente aditamento ao contrato entre as Partes Outorgantes, estendendo os termos e condições da empreitada contratada, atentos os seguintes considerandos:-----

- a) Em 11 de fevereiro de 2021, foi celebrado entre a SCML e a SEGUNDA OUTORGANTE o contrato de empreitada para preservação dos revestimentos azulejares e outros elementos do Hospital Ortopédico de Sant'Ana da SCML;------
- c) O encargo total do contratado foi de € 96.346,49 (noventa e seis mil, trezentos e quarenta e seis euros e quarenta e nove cêntimos), acrescido do IVA à taxa legal em vigor;-------

Neste âmbito, as Partes, livremente e de boa-fé, aceitam proceder à celebração da presente adenda, que se rege pelas seguintes cláusulas: ------

CLÁUSULA PRIMEIRA

Objeto

No âmbito do contrato de empreitada para preservação dos revestimentos azulejares e outros elementos do Hospital Ortopédico de Sant'Ana da SCML, a presente adenda tem por objeto os trabalhos complementares no valor global de € 9.503,17 (nove mil, quinhentos e três euros e dezassete cêntimos), acrescido do IVA à taxa legal em vigor.------

CLÁUSULA SEGUNDA

Vigência

A presente adenda entra em vigor na data da sua outorga e mantém-se em vigor até à conclusão de todos os trabalhos identificados nos respetivos considerandos.-----

CLÁUSULA TERCEIRA

Preço contratual

Pelos trabalhos complementares, a PRIMEIRA OUTORGANTE paga, adicionalmente, o valor global de € 9.503,17 (nove mil, quinhentos e três euros e dezassete cêntimos), acrescido do IVA à taxa legal em vigor.------

CLÁUSULA QUARTA

Subsistência do restante clausulado

Em tudo o mais aqui não previsto subsiste o disposto no contrato assinado entre a SCML e a SEGUNDA OUTORGANTE em 11 de fevereiro de 2021.-----

O presente aditamento contratual está escrito em 4 (quatro) folhas, sendo todas rubricadas, à exceção da última, por conter as assinaturas. ------

A PRIMEIRA OUTORGANTE

Filipa Klut

Assinado de forma digital por Filipa Klut Dados: 2021.10.28 10:51:49 +01'00'

A SEGUNDA OUTORGANTE

FATIMA DE LLERA **BLANES**

MARIA DE Assinado de forma digital por MARIA
DE FATIMA DE LLERA BLANES
DN: c=PT, ou=Certificate Profile Qualified Certificate - Representative, ou=Obs1 - COM PODERES PARA VINCULAR A ENTIDADE. 2.5.4.97=VATPT-503697311, o=IN SITU, CONSERVACAO DE BENS CULTURAIS, UNIPESSOAL LDA, ou=Entitlement -ASSINAR EM PLATAFORMAS
ELECTRONICAS DE CONTRATACAO, sn=DE LLERA BLANES, givenName=MARIA DE FATIMA, cn=MARIA DE FATIMA DE

Dados: 2021.10.28 10:07:04 +01'00'