

1.ª MODIFICAÇÃO OBJETIVA

CONTRATO DE EMPREITADA N.º CPE.9.20.DMOSM

“REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DE ESTE S. PEDRO”

ENTRE

Primeira: MUNICÍPIO DE BRAGA, com sede na Praça Municipal, 4700-435 Braga, pessoa coletiva n.º 506901173, aqui representada por **Ricardo Bruno Antunes Machado Rio**, na qualidade de presidente da Câmara Municipal de Braga, com poderes para obrigar, doravante identificada por «**Dono da Obra**»;

E

Segunda: COSTEIRA – ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, SA., com sede na Rua da Veiga, n.º 9, Barreiro, freguesia de Adaúfe, concelho de Braga, 4710-572 Adaúfe, pessoa coletiva n.º 500505292, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Braga sob o mesmo número, com o capital social de € 4.000.000,00 (quatro milhões de euros), aqui representada por **Domingos Vieira Costeira**, na qualidade de administrador, com poderes para obrigar, conforme certidão permanente, com o código de acesso n.º XXXXXXXXXX doravante identificada por «**Empreiteiro**».

Considerando que:

- a) Em 26 de abril de 2021, pelos outorgantes, foi celebrado o Contrato de Empreitada n.º CPE.9.20.DMOSM, objeto de duas Adendas, uma com data de 2 de junho de 2021 e outra com data de 3 de novembro de 2021, respeitante à execução da obra de **“REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DE ESTE S. PEDRO”**, na sequência do procedimento por Concurso Público: CPE.9.20.DMOSM, ao abrigo do disposto na alínea b) do artigo 19º do *Código dos Contratos Públicos*, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, adjudicada por decisão do presidente da Câmara, de 13 de abril de 2021, ratificada por deliberação da Câmara Municipal, de 19 de abril de 2021, pelo preço contratual de € 1.268.365,80 (um milhão, duzentos e sessenta e oito mil, trezentos e sessenta e cinco euros e oitenta cêntimos), e com o prazo de execução de 365 dias de calendário, visado pelo Tribunal de Contas em 09/11/2021 - Proc.1406/2021;
- b) Relativamente à referida obra, por deliberação da Câmara Municipal, de 30 de maio de 2022, foi autorizada e aprovada a execução de *trabalhos*

complementares, a supressão de trabalhos e a prorrogação do prazo de execução da obra, bem como aprovada a *minuta* da presente modificação objetiva ao contrato de empreitada, nos termos e condições constantes das cláusulas seguintes; _____

- c) A classificação orçamental da dotação por onde será satisfeita a despesa resultante desta modificação ao contrato de empreitada, a realizar no ano económico em curso, é a seguinte: 07/07010305, de acordo com a informação de cabimento n.º 69583 e a informação de compromisso n.º 85095, emitidas em 20/05/2022. _____

_____É celebrada a presente modificação ao contrato de empreitada, ao abrigo do disposto no artigo 375.º do *Código dos Contratos Públicos*, que se regerá pelos termos e condições constantes dos artigos seguintes, que os contraentes livremente estipulam e reciprocamente aceitam. _____

Artigo 1.º

_____Os *trabalhos complementares* aditados por este meio ao objeto do contrato de empreitada identificado no considerando a), nos termos do disposto no artigo 370.º do *Código dos Contratos Públicos*, compreendem a execução de trabalhos a que se refere a informação da gestora do contrato, de 12/05/2022, o parecer da fiscalização e documentos anexos, e que dele fazem parte integrante para todos os efeitos legais e contratuais. _____

Artigo 2.º

_____Pela execução dos *trabalhos complementares* o empreiteiro será retribuído com o preço global de **120.665,65 (cento e vinte mil, seiscentos e sessenta e cinco euros e sessenta e cinco cêntimos)**, a que acresce o IVA, de acordo com a referida informação e mapa de quantidades, com os respetivos preços unitários. _____

Artigo 3.º

_____Nesta empreitada há *supressão de trabalhos*, nos termos do disposto no artigo 379.º do *Código dos Contratos Públicos*, no valor de **€ 9.225,09 (nove mil, duzentos e vinte e cinco euros e nove cêntimos)**, de acordo com a dita informação e mapa de quantidades, com os respetivos preços unitários. _____

Artigo 4.º

_____Para garantia da celebração da presente modificação ao contrato de empreitada, bem como do exato e pontual cumprimento dos trabalhos aditados por este meio, o empreiteiro prestou uma caução, no montante de € 12.066,56 (doze mil, sessenta e seis euros e cinquenta e seis cêntimos), mediante garantia bancária n.º _____ emitida pelo Banco Santander Totta, S.A., em 13 de junho de 2022,

correspondente a 10% do valor dos referidos trabalhos complementares, arquivada no respetivo processo, sendo que 5% desse depósito de destina à substituição do reforço da caução exigível, em cada um dos pagamentos parciais. _____

Artigo 5.º

_____O prazo de execução da obra é prorrogado, por **39 dias**, conforme consta da informação da gestora do contrato. _____

Artigo 6.º

_____Salvo o disposto em contrário na presente modificação ao contrato, tudo o mais se regerá pelo disposto no título contratual e pelos documentos que integram o âmbito da sua disciplina, mantendo-se inalterados os respetivos pressupostos. _____

Artigo 7.º

_____A presente modificação ao contrato de empreitada entra em vigor na data da sua assinatura, sem prejuízo da sua fiscalização concomitante pelo Tribunal de Contas, nos termos do disposto na alínea d), do n.º 1, do artigo 47.º, da Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas. _____

_____Por ser esta a vontade dos outorgantes, livremente expressa, e depois de lida e achada conforme, vão eles assinar digitalmente a presente modificação ao contrato de empreitada, considerando-se a data efetiva da sua celebração a data de aposição da última assinatura. _____

Pelo Dono da Obra,

RICARDO
BRUNO
ANTUNES
MACHADO RIO

Assinado de forma digital por RICARDO BRUNO ANTUNES MACHADO RIO
Dados: 2022.06.15 20:02:50 +01'00'

(Ricardo Bruno Antunes Machado Rio)

Pelo Empreiteiro,



Assinado de forma digital por DOMINGOS VIEIRA COSTEIRA
DN: c=PT, ou=Certificate Profile - Qualified Certificate - Representative, ou=Obs2 - MUNICIPIOS: L60/2007, ou=Obs2 - IMPIC: L63/2017-ART46, ou=Obs1 - CONTRATAÇÃO PÚBLICA ELECTRONICA: D:18/2008 L96/2015, ou=Limitation2 - OBRIGAR E VINCULAR A ENTIDADE, ou=Limitation1 - COM PODERES PARA, S:50ZINH, 2.5.4.97=VATPT-50605292, ou=COSTEIRA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A., ou=Entitlement - CONTRATAÇÃO PÚBLICA ELECTRONICA/IMPIC/ MUNICIPIOS, email=orcamentos@costeira.pt, serialNumber=PNOPT-07289186, ou=VIEIRA COSTEIRA, givenName=DOMINGOS, cn=DOMINGOS VIEIRA COSTEIRA
Dados: 2022.06.20 10:07:38 +01'00'

(Domingos Vieira Costeira)