



APL - Administração do Porto de Lisboa, S. A.

Aditamento ao Contrato 70-CP-2024

**TRABALHOS COMPLEMENTARES DA EMPREITADA DE REABILITAÇÃO DO MOLHE DA
DOCA DE BELÉM**

ÍNDICE

Cláusula - 1. ^a Objeto.....	4
Cláusula 3. ^a - Prazo de execução.....	4
Cláusula 4. ^a - Preço	4
Cláusula 5. ^a - Caução	4

Entre:

APL - Administração do Porto de Lisboa, S.A, com o número único de pessoa coletiva 501 202 021 e de registo na Conservatória de Registo Comercial de Lisboa, com sede na Gare Marítima de Alcântara, 1350-355 Lisboa e capital social de 60.000.000,00 € (sessenta milhões de euros) integralmente realizado, neste ato representada por Carlos Alberto do Maio Correia e por Carla Maria Lamego Ribeiro na qualidade de, respetivamente, Presidente e Vogal do Conselho de Administração, com poderes para o ato, nos termos da redação atual da alínea a) do n.º 1 do art.º12.º dos seus estatutos, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 336/98 de 3 de novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 334/2001, de 24 de dezembro, pelo Decreto-Lei n.º 46/2002, de 2 de março e pelo Decreto-Lei 15/2016, de 9 de março, doravante também designada por “**APL**” ou “**Entidade Adjudicante**,”
e

H Tecnic Construções Lda., com o número único de pessoa coletiva 506 155218, e de matrícula na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa-2.ª secção, com sede na Avenida de Pádua, n.º 14, 4º, 1800-297 Lisboa, neste ato representada por Pedro Miguel Pereira Gutierrez, na qualidade de Gerente, com poderes para o ato, conforme resulta da certidão permanente da sociedade e de procuração apresentadas, doravante abreviadamente designada por “**Segunda Contratante**”

Precedendo:

A Deliberação do Conselho de Administração da APL – Administração do Porto de Lisboa, S.A., na sessão n.º08, de 20-02-2025, na qual foi aprovada a realização de trabalhos complementares no âmbito da empreitada objeto do contrato n.º 70-CP-2024, de reabilitação do molhe da Doca de Belém, no valor de € 12.250,00 (doze mil duzentos e cinquenta euros), acrescido do IVA á taxa legal em vigor, sendo que a minuta de contrato adicional foi aprovada na sessão, do mesmo Conselho, n.º 14, de 03 de abril de 2025.

É celebrado, livremente e de boa-fé, o presente Contrato, o qual se rege pelas seguintes disposições.

Cláusula - 1.ª Objeto

O presente Contrato tem por objeto a realização de trabalhos complementares da Empreitada de “**Reabilitação do molhe da Doca de Belém**”, os quais se encontram definidos quanto à sua espécie na proposta TC2, do adjudicatário, fazendo parte integrante deste contrato como anexo.

Cláusula 3.ª - Prazo de execução

Decorrente da realização dos trabalhos complementares, há lugar à prorrogação do prazo de execução da empreitada em 15 (quinze) dias.

Cláusula 4.ª - Preço

O valor total do contrato inicial de € 138.800,00 (cento e trinta e oito mil e oitocentos euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, é elevado da quantia € 12.250,00 (doze mil duzentos e cinquenta euros), acrescido do IVA à taxa legal em vigor, que corresponde ao preço dos trabalhos complementares objeto do presente contrato adicional, a que acresce o IVA à taxa legal em vigor.

Cláusula 5.ª - Caução

Para garantir o exato e pontual cumprimento de todas as obrigações legais e contratuais mantém-se o valor da caução prestada pela Segunda Contratante, no âmbito dos trabalhos contratuais, por interpretação conjugada dos artigos 89.º e 97.º do Código dos Contratos Públicos.

Aditamento ao Contrato 70-CP-2024

Este contrato foi assinado digitalmente, ficando uma cópia na posse de cada uma das contratantes.

Lisboa, 03 de abril de 2025

Pela Primeira Contratante

**CARLOS
ALBERTO DO
MAIO CORREIA** Digitally signed by
CARLOS ALBERTO
DO MAIO CORREIA
Date: 2025.04.04
17:29:09 +01'00'

Carlos Alberto do Maio Correia

Presidente do Conselho de Administração

**CARLA
MARIA
LAMEGO
RIBEIRO** Digitally signed
by CARLA
MARIA LAMEGO
RIBEIRO
Date: 2025.04.07
10:10:27 +01'00'

Carla Maria Lamego Ribeiro

Vogal do Conselho de Administração

Pela Segunda Contratante

Assinado por: **Pedro Miguel Pereira Gutierres**

Data: 2025.04.04 11:27:02+01'00'



Pedro Miguel Pereira Gutierres

Gerente

ANEXO: Proposta TC2, Fotografias.

From:

Subject:

O.824 - APL Doca de Belém - Proposta TC2

ALERTA SI: A cibersegurança é uma responsabilidade partilhada, não clique em links ou abra anexos, a menos que reconheça o remetente e saiba que o conteúdo é seguro.

Vimos por este meio apresentar a nossa proposta de trabalhos de reposição da secção superior do prisma de enrocamento no molhe da Doca de Belém.


Considerações:

- Aplicação de enrocamento de dimensões elevadas, numa quantidade prevista de até 37,50 m3;
- Aplicação de enrocamento numa extensão de 25 m em torno do molhe (valor medido no local);
- Enchimento com betão ensacado do interior do molhe, até 4m3;
- Aplicação do material com recurso a uma escavadora giratória com braço de longo alcance;
- Execução do trabalho num prazo de 3 dias úteis;
- Início dos trabalhos condicionado à disponibilidade do equipamento.

Propomos a execução do trabalho por um valor de 12.250,00€.

Encontramo-nos disponíveis para qualquer esclarecimento necessário.

Com os melhores cumprimentos,



AV. DE PÁDUA, N.º 14 - 4.º ANDAR
1800-297 LISBOA
TEL.: 218 435 460
FAX: 218 435 469
TLM.: 919 871 379
HTTP://WWW.HTECNIC.PT
E-MAIL: DANIEL.TRINDADE@HTECNIC.PT



inovadora'24



Pense bem se será mesmo necessário gastar papel para imprimir este e-mail

Think well before you waste paper printing this email



