

Nome da Obra
300.40.59/2024/062 - 2024.AQMPB.2B.03 | Beneficiação do pavimento da Rua do Balastro e Rua dos Borneiros, na Freguesia de Canelas”.

Dono de Obra
Município de Vila Nova de Gaia

Emitido por
Município de Vila Nova de Gaia

Foram usados **Índices Provisórios** para o mês de Maio 2025 e posteriores.

Resumo dos Resultados

Nome do Contrato	Resultado da Revisão
Contrato Inicial	6675.94 €
	TOTAL 6675.94 €

Informações

Fórmula

FP - Fórmula Personalizada

Contrato Inicial

Valor Contratado	Data Limite de Apresentação do Orçamento	Data do Auto de Consignação / PSS
255 144.27 €	09 Outubro 2023	24 Abril 2025
Prazo	Data Prevista de Conclusão	
120 dias	22 Agosto 2025	

Plano de Pagamentos

Maio 2025	42 607.03 €
Junho 2025	80 163.31 €
Julho 2025	52 293.93 €
Agosto 2025	80 080.00 €
Total: 255 144.27 €	

Autos

Nome	Data	Mês dos Trabalhos	Contrato	Valor
1	30 Maio 2025	Maio 2025	Contrato Inicial	230 006.63 €
				Total: 230 006.63 €

Cálculo da Revisão
Contrato Inicial

Plano de Pagamentos	Valor	Auto	Mês dos Trabalhos	Valor	Para Revisão Final	Revisão Calculada
Abril 2025	0.00 €					
Maio 2025	42 607.03 €	1	Maio 2025	230 006.63 €	230 006.63 €	6675.94 €
Junho 2025	80 163.31 €					
Julho 2025	52 293.93 €					
Agosto 2025	80 080.00 €					
Total: 255 144.27 €						Resultado: 6675.94 €

Coeficientes de Atualização
Contrato Inicial

		Set 2023		Mai 2025 *		Jun 2025 *		Jul 2025 *	
		Índices	Fórmula	Índices	Coef.	Índices	Coef.	Índices	Coef.
E	Equipamentos de Apoio	134.60	0.250000	136.30	0.253158	136.30	0.253158	136.30	0.253158
M03	Inertes	129.30	0.150000	135.00	0.156613	135.00	0.156613	135.00	0.156613
M18	Betumes a granel	635.60	0.170000	618.50	0.165426	618.50	0.165426	618.50	0.165426
M22	Gasóleo	376.90	0.100000	345.00	0.091536	345.00	0.091536	345.00	0.091536
M30	Tintas para estradas	328.30	0.040000	332.70	0.040536	332.70	0.040536	332.70	0.040536
MO	Mão-de-obra Global	177.70	0.190000	207.40	0.221756	207.40	0.221756	207.40	0.221756
-	Valor Não Revisível		0.100000		0.100000		0.100000		0.100000
			1.000000		1.029025		1.029025		1.029025

		Ago 2025 *	
		Índices	Coef.
E	Equipamentos de Apoio	136.30	0.253158
M03	Inertes	135.00	0.156613
M18	Betumes a granel	618.50	0.165426
M22	Gasóleo	345.00	0.091536
M30	Tintas para estradas	332.70	0.040536
MO	Mão-de-obra Global	207.40	0.221756
-	Valor Não Revisível		0.100000
			1.029025

*Índice Provisório