

ATA NÚMERO 11/2022-----

A 4 de outubro de 2022, pelas 15h00, reuniu o Conselho de Administração desta sociedade, com sede na rua Francisco Pereira Ataíde, n.º 1, em Ponta Delgada, através de videoconferência.

Participaram na reunião o Presidente do Conselho de Administração, [REDACTED], [REDACTED] os Administradores Executivos, [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], e o Secretário da Sociedade que se encontravam na sala de reuniões da sede, efetuando-se a videoconferência a partir daí. -----

Os Administradores Não executivos, [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], participaram por videoconferência. -----

A reunião realizou-se de acordo com a seguinte: -----
(...)-----

Da apreciação dos assuntos agendados resultaram, por unanimidade, as seguintes deliberações: -----
(...)-----

1) CONTRATO DE CONCEÇÃO, CONSTRUÇÃO, FORNECIMENTO, MONTAGEM, ENSAIOS, ENTRADA EM SERVIÇO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE ENERGIA PARA A ILHA TERCEIRA, AÇORES – PEDIDO DE REVISÃO DE PREÇOS (DL 67/CA/2022 – CINFE; RCDEE/2022/24841)-----

Considerando que: -----

- a) No âmbito da EMPREITADA DE CONCEÇÃO, CONSTRUÇÃO, FORNECIMENTO, MONTAGEM, ENSAIOS, ENTRADA EM SERVIÇO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE ENERGIA PARA A ILHA TERCEIRA, AÇORES, foi apresentado pelo Consórcio Externo, constituído pelas empresas SIEMENS, S.A. e FLUENCE ENERGY GmbH (doravante abreviadamente designado por Consórcio SIEMENS/FLUENCE), Empreiteiro na obra em causa, pedido de revisão

- de preços ao abrigo do ponto 8.4.1 das Condições Gerais do Caderno de Encargos e nos termos do Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro; -----
- b) Foi elaborada a informação n.º 1/2022, constante da distribuição acima referenciada, a qual constitui documentação de apoio à presente ata, na qual se propõe a aprovação da revisão de preços no montante de 1.471.852,15 € (um milhão, quatrocentos e setenta e um mil, oitocentos e cinquenta e dois euros e quinze cêntimos), a título de revisão de preços, com a ressalva de que deste montante a revisão de preços referente às parcelas das alíneas c) da Construção Civil (Item A – Construção Civil) e a alínea d) do item B do Mapa de Preços, no montante de 36.912,68 € (trinta e seis mil, novecentos e doze euros e sessenta e oito euros) e 184.692,86 € (cento e oitenta e quatro mil, seiscentos e noventa e dois euros e oitenta e seis cêntimos), respetivamente, só serão devidos após a conclusão dos respetivos trabalhos a que os mesmos dizem respeito, tudo nos termos e de acordo com os fundamentos previstos na referida informação; -----
- c) Ainda a recomendação constante da referida informação, no sentido do presente ato dever ser remetido para efeitos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas, tendo em conta que o mesmo importa um agravamento dos respetivos encargos financeiros e da despesa inicialmente autorizada e comunicada aquele órgão, no âmbito do processo de fiscalização prévia n.º 34/2020;-----

O Conselho de Administração, sob proposta da Comissão Executiva, tendo por base a informação n.º 1/2022, constante da distribuição acima referenciada, deliberou aprovar a revisão de preços no âmbito do presente contrato, no valor de 1.471.852,15 € (um milhão, quatrocentos e setenta e um mil, oitocentos e cinquenta e dois euros e quinze cêntimos), com a ressalva de que, deste montante, a revisão de preços referente às parcelas das alíneas c) da Construção Civil (Item A – Construção Civil) e a alínea d) do item B do Mapa de Preços, no montante de 36.912,68 € (trinta e seis mil, novecentos e doze euros e sessenta e oito euros) e 184. 692,86 € (cento e oitenta e quatro

mil, seiscentos e noventa e dois euros e oitenta e seis cêntimos),
respetivamente, só serão devidos após a conclusão dos respetivos trabalhos a
que os mesmos dizem respeito.-----

Mais deliberou remeter o presente ato, acompanhada dos demais
documentos que compõem o processo de instrução, para fiscalização prévia
do Tribunal de Contas, nos termos do artigo 46.º, n.º 1 alínea d) da LOPTC,
sendo certo que a presente deliberação só produzirá efeitos após a respetiva
pronúncia do Tribunal de Contas.-----

(...)------

extrato certificado