

CONTRATO N.º 130/2024
Adicional ao contrato n.º 64_2024

Pavimentações de S. Pedro – Requalificação Urbana – Zona III - Barobra
Emp. 2023 _10 - DIT (IVE)

--- Entre o município de Torres Novas, como primeiro outorgante, pessoa colectiva de direito público número 506608972, representado pelo Presidente do respectivo órgão executivo, **Pedro Paulo Ramos Ferreira**, no uso da competência que lhe é conferida nos termos da alínea f), do número 2, do artigo 35.º da já referida Lei número 75/2013, de 12 de Setembro, conjugado com o número 3 do artigo 106.º, do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei número 18/2008, de 29 de Janeiro, e republicado pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de Agosto e alterado pela Lei n.º 30/2021 de 31 de maio e como segundos outorgantes **Ivo Henrique Lopes na qualidade de representante** legal da sociedade por quotas **DESARFATE – Construções & Obras Publicas, Lda.**, com sede em Rua da Pedreira, n.º 60, Casa Velha, 2495-350 Fátima, matriculada na Conservatória do Registo Comercial sob o número único de matrícula e de pessoa coletiva 501 720 324, com o capital social de 350.000 euros. -----

Considerando que: -----

1. Em 01.08.2023, foi efetuado contrato n.º 64_2023, pelo valor de **Euro 370.000,00 (trezentos e setenta mil euros)** acrescido do IVA à taxa legal em
25 vigor, com prazo de execução de 210 dias. -----

2. Por deliberação de Câmara de 17.07.2024, foi reconhecida a necessidade de efetuar um contrato adicional decorrente do referido na informação I/38633/2024 – Divisão de Obras Municipais, datada de 26.06.2024, designadamente trabalhos complementares no valor de Euro: 25.684,37, acrescido de IVA à taxa legal em vigor e prazo de execução de 90 dias; -----

--- Assim, para a perfeita execução do contrato n.º 64_2023, é celebrado o contrato adicional no valor de **Euro: 25.684,37** (vinte e cinco mil, seiscentos e oitenta e quatro euros e trinta e sete cêntimos), acrescido do IVA à taxa legal em vigor com prazo de execução de 90 dias, com término previsto para conclusão da obra para 20.10.2024. -----

Considerando este acréscimo, o valor contratual do contrato n.º 64_2024, passará a ser de Euro 395.684,37 (trezentos e noventa e cinco mil, seiscentos e oitenta e quatro euros e trinta e sete cêntimos), acrescido do IVA à taxa legal em vigor. ---

Ao compromisso foi atribuído o número 23803/2024. -----

Ficam arquivados: -----

- a) Certidão permanente com o código de acesso 7451-7028-1372; -----
- b) Certidão comprovativa de situação tributária regularizada perante a Fazenda Nacional, válida até 06.11.2024. -----
- c) Declaração de situação contributiva regularizada perante a Segurança Social, válida até 04.01.2024. -----
- d) Certificados dos registos criminais da firma e da gerência, válidos até 01.12.2024. -----
- e) Comprovativo de depósito no valor de Euro 1.284,22, efetuado em 07.10.2024, na Caixa Geral de Depósitos, SA, Agência de Fátima. -----

O presente contrato foi redigido em 18.10.2024 e vai ser assinado eletronicamente, considerando-se datado e válido com a aposição da última assinatura.

PRIMEIRO OUTORGANTE: _____

SEGUNDO OUTORGANTE: _____

OFICIAL PUBLICO: _____