



getinsa-euroestudios



1º ADICIONAL AO CONTRATO

**PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E COORDENAÇÃO
DE SEGURANÇA E SAÚDE DA EMPREITADA DE EXECUÇÃO DA LINHA CIRCULAR: TROÇO
PRAÇA DA LIBERDADE – CASA DA MÚSICA, E DOS FORNECIMENTOS DE SISTEMAS TÉCNICOS
E DE SINALIZAÇÃO**

1.º ADICIONAL AO CONTRATO

PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE DA EMPREITADA DE EXECUÇÃO DA LINHA CIRCULAR: TROÇO PRAÇA DA LIBERDADE – CASA DA MÚSICA, E DOS FORNECIMENTOS DE SISTEMAS TÉCNICOS E DE SINALIZAÇÃO

Entre: -----

METRO DO PORTO, S.A., com sede na avenida Fernão de Magalhães, 1862 – 7.º, 4350-158 Porto, com número único de pessoa coletiva e de matrícula 503 278 602, com o capital social de 497 006 899,49 euros (quatrocentos e noventa e sete milhões, seis mil oitocentos e noventa e nove euros e quarenta e nove cêntimos), aqui representada pelo Presidente do Conselho de Administração Senhor Eng.º Tiago Filipe da Costa Braga e pela Administradora Executiva Eng.ª Lúcia Maria Moreira Leão Barbosa Lourenço e, adiante designado por MP.-----

E-----

TPF - CONSULTORES DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, S.A., matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, com número de identificação fiscal 500 963 363 e sede na rua Laura Alves, 12 – 8.º - 1050-138 Lisboa.-----

E-----

TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L., matriculada no Registo Mercantil de Madrid, com número de identificação fiscal B-84840685, com sede na Calle (rua) Ramón de Aguinaga, 8, 28028, Madrid, Espanha,-----

agrupadas em consórcio externo, representadas pelo Senhor Eng.º Carlos José de Oliveira Baião, com poderes para o ato na qualidade de Procurador, adiante designadas por “**Consórcio**”.-----

Considerando que:-----

A. Em 16 de julho de 2020 foi celebrado entre as Partes o “*Contrato para a Prestação de Serviços de Fiscalização, Acompanhamento e Coordenação de Segurança e Saúde da Empreitada de Execução da Linha Circular: Troço Praça da Liberdade – Casa da Música, e dos Fornecimentos de Sistemas Técnicos e de Sinalização*”, doravante designado por “**Contrato**”, pelo preço de 9 489 207, 87 euros (nove milhões quatrocentos e oitenta e nove mil duzentos e sete euros e oitenta e sete cêntimos) e pelo prazo de 44 (quarenta e quatro) meses, com início na data da consignação da empreitada, em 16 de março de 2021;-----

1.º ADICIONAL AO CONTRATO

PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE DA EMPREITADA DE EXECUÇÃO DA LINHA CIRCULAR: TROÇO PRAÇA DA LIBERDADE – CASA DA MÚSICA, E DOS FORNECIMENTOS DE SISTEMAS TÉCNICOS E DE SINALIZAÇÃO

- B.** Por deliberação do Conselho de Administração da Metro do Porto, S.A., de 10 de julho de 2024, o prazo do contrato de empreitada acima identificado foi prorrogado pelo período adicional de 10 (dez) meses, pelo que o mesmo deverá terminar apenas em 30 de julho de 2025;-----
- C.** Por força da mencionada prorrogação, verificou-se a necessidade de quantidades suplementares de afetação de meios humanos à prestação de serviços, os quais se revelam imprescindíveis à execução do contrato, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 370.º, aplicável por força do disposto no n.º 1 do artigo 454.º, ambos do CCP; -----
- D.** Por carta datada de 30 de agosto de 2024, veio o Consórcio cocontratante apresentar a sua proposta para o prolongamento da prestação de serviços, consubstanciada num novo cronograma de afetação de meios; -----

É celebrado de boa-fé o presente Adicional ao Contrato, cuja minuta e adjudicação dos serviços complementares foram aprovados por deliberação do Conselho de Administração da Metro do Porto, S.A., de 18 de setembro de 2024, o qual se rege pelas cláusulas seguintes: -----

Cláusula 1.ª

(Objeto)

O presente Adicional tem por objeto a adjudicação e formalização, pelo preço referido na Cláusula 3.ª, dos serviços complementares, identificados no Cronograma que constitui o **Anexo I** ao presente Adicional e que dele faz parte integrante. -----

Cláusula 2.ª

(Prazo de Execução)

A execução dos serviços complementares objeto do presente adicional implica a prorrogação do prazo de execução do Contrato por 10 meses, passando o mesmo a terminar a 30 de setembro de 2025. -----

Cláusula 3.ª

(Preço)

1. O preço do presente Adicional é de **2 514 405,17 euros (dois milhões quinhentos e catorze mil quatrocentos e cinco euros e dezassete cêntimos)**, a que acresce o IVA à taxa legal em vigor, correspondente a serviços complementares. -----
2. O preço dos serviços complementares corresponde à soma dos preços diários dos

1.º ADICIONAL AO CONTRATO

PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE DA EMPREITADA DE EXECUÇÃO DA LINHA CIRCULAR: TROÇO PRAÇA DA LIBERDADE – CASA DA MÚSICA, E DOS FORNECIMENTOS DE SISTEMAS TÉCNICOS E DE SINALIZAÇÃO

elementos da equipa efetivamente afetos à execução do contrato, de acordo com os preços unitários contratualmente estipulados.-----

Cláusula 4.ª

(Faturação)

Os trabalhos objeto do presente adicional serão objeto de medição e faturação de acordo com o previsto no Contrato, constando da faturação o n.º de compromisso mencionado no n.º 4 da cláusula 6.ª.-----

Cláusula 5.ª

(Caução)

1. Para garantia do exato e pontual cumprimento das obrigações que assume com a celebração do presente Adicional, o Consórcio prestou uma caução de 5% (cinco por cento) do preço do presente Adicional, no montante de **125 720,26 euros (cento e vinte e cinco mil setecentos e vinte euros e vinte e seis cêntimos)**, mediante Garantia Bancária, autónoma e irrevogável e à primeira solicitação, prestada a favor da Metro do Porto, S.A. **(Anexo II)**.-----
2. Todas as despesas relacionadas com a prestação de caução e seu reforço serão de conta do Consórcio.-----

Cláusula 6.ª

(Produção de Efeitos)

1. O presente Contrato Adicional entra em vigor na data da sua assinatura, ficando a produção de quaisquer dos seus efeitos dependentes da emissão de visto prévio ou declaração de conformidade pelo Tribunal de Contas, nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 45.º da Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas.-----
2. O presente instrumento constitui um aditamento ao Contrato, passando a fazer parte integrante do mesmo, para todos os efeitos legais e contratuais.-----
3. À exceção das alterações referidas expressamente no presente Adicional, as disposições constantes de quaisquer cláusulas ou considerandos do Contrato mantêm-se válidas, vinculando as partes respetivas nos seus exatos termos e condições.-----
4. A despesa do presente Adicional encontra-se prevista e autorizada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 13/2020 publicada no Diário da República n.º 60, de 25 de março de 2020, na redação dada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 77/2023, publicada

1.º ADICIONAL AO CONTRATO

PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE DA EMPREITADA DE EXECUÇÃO DA LINHA CIRCULAR: TROÇO PRAÇA DA LIBERDADE – CASA DA MÚSICA, E DOS FORNECIMENTOS DE SISTEMAS TÉCNICOS E DE SINALIZAÇÃO

no Diário da República n.º 136, de 14 de julho de 2023, tendo sido atribuído o n.º de compromisso COM 2024/1140, em cumprimento do disposto no art.º 5.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro. -----

Ambos os outorgantes se obrigam a cumprir na íntegra o presente Adicional ao Contrato, aceitando-o nos exatos termos constantes das cláusulas expressas. -----

Os Anexos I e II fazem parte integrante do presente Contrato. -----

Assinado digitalmente nos termos do n.º 1 do artigo 94.º do CCP, considerando-se o presente celebrado na data da última assinatura eletrónica.-----

PELA METRO DO PORTO, S.A.,

O Presidente do Conselho de Administração

A Administradora Executiva

**TIAGO FILIPE
DA COSTA
BRAGA** Digitally signed by
TIAGO FILIPE DA
COSTA BRAGA
Date: 2024.10.04
15:14:14 +01'00'

Tiago Filipe da Costa Braga

**LÚCIA MARIA
MOREIRA LEÃO
BARBOSA
LOURENÇO** Digitally signed by LÚCIA
MARIA MOREIRA LEÃO
BARBOSA LOURENÇO
Date: 2024.10.04 15:10:39
+01'00'

Lúcia Maria Moreira Leão Barbosa Lourenço

PELO CONSÓRCIO

TPF - CONSULTORES DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, S.A. / TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L.

O Procurador

Assinado por: **CARLOS JOSÉ DE OLIVEIRA BAIÃO**
Num. de identificação: **[REDACTED]**
Data: 2024.10.04 11:35:32+01'00'

Carlos José de Oliveira Baião

ANEXO I

ESTIMATIVA PARA MOBILIZAÇÃO DE MEIOS DA FISCALIZAÇÃO DA LCMP - 30 SETEMBRO 2025

[illegible]



Prestação de Serviços de "Fiscalização, Acompanhamento e Coordenação de Segurança e Saúde da Empreitada de execução da Linha Circular: Troço Praça da Liberdade – Casa da Música"

ESTIMATIVA PARA MOBILIZAÇÃO DE MEIOS DA FISCALIZAÇÃO DA LCHP - 30 SETEMBRO 2025																								
PERÍODO DE DEZEMBRO 2024 A SETEMBRO 2025																								
Total Meses																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total € taxa diluina																								
Total Dias (220/mês)																								
Total																								

ANEXO II

GARANTIA BANCÁRIA Nº 00125-02-2412569

BENEFICIÁRIO: METRO DO PORTO, S.A.
NIPC: 503278602
Avenida Fernão Magalhães, nº 1862, 7º
4350-158 Porto

O BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A., com sede na Praça Dom João I, nº 28, 4000-295 Porto, com 3.000.000.000,00 euros, de capital social, matriculado na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com número único de matrícula e de identificação fiscal 501525882, vem prestar, por conta e a pedido de TPF - CONSULTORES DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, S.A., identificação fiscal número 500963363, com sede em Avenida Almirante Gago Coutinho, nº 30, Piso 2, Fração A, 1000-017 Lisboa, como adjudicatário do concurso público para a prorrogação do contrato de fiscalização da Empreitada de execução da linha circular - Troço Praça da Liberdade - Casa da Música e dos fornecimentos de sistemas técnicos e de sinalização, promovido pela METRO DO PORTO, S.A., garantia bancária autónoma, irrevogável, incondicional e à primeira solicitação, a favor da METRO DO PORTO, S.A. ("Beneficiário"), até ao valor de EUR 125.720,26 (CENTO E VINTE E CINCO MIL SETECENTOS E VINTE EUROS E VINTE E SEIS CÊNTIMOS), correspondente à caução prevista no artigo 35º do programa do concurso como garantia do bom e pontual cumprimento por aquele das obrigações do caderno de encargos e do contrato celebrado na sequência do Concurso ("Contrato").

Consequentemente, este Banco constitui-se devedor e principal pagador em dinheiro, à entidade adjudicante, até àquele valor sem quaisquer reservas, e para todos os efeitos legais, de todas e quaisquer importâncias que lhe venham a ser solicitadas por escrito pelo Beneficiário, por uma ou mais vezes, à primeira solicitação e até um limite máximo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da solicitação, sem questionar da sua justeza, validade, legalidade ou conformidade com o disposto no processo de concurso e documentos a ele anexos, sem possibilidade de alegar qualquer exceção ou meio de defesa contra o Beneficiário que eventualmente pudesse invocar contra o Ordenante, sem possibilidade de recorrer a qualquer benefício de prévia execução dos bens do Ordenante e sem dependência de qualquer autorização ou concordância do Ordenante.

Quaisquer pagamentos a efetuar por este Banco nos termos da presente Garantia serão processados no prazo máximo acima referido, através de transferência bancária ou qualquer outro meio de pagamento para o efeito especificado na comunicação escrita de solicitação de pagamento que seja efetuada pelo Beneficiário.


A presente garantia bancária só será cancelada quando o Beneficiário nos comunicar por escrito que cessaram todas as obrigações do caucionado, decorrentes do acima especificado.

Caso alguma das disposições da presente Garantia se torne ou venha a ser julgada nula, ilegal ou por qualquer forma inválida, tal nulidade, ilegalidade

ou invalidade não afetará a validade e vigência das restantes disposições,
com as adaptações que se revelarem necessárias.

Porto, 27 de setembro de 2024

BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A.



AK

Imposto de Selo do nº 10.3 da Tabela Geral, no valor de EUR 754,32 liquidado
nesta data.

Ana Fontoura
Advogada
Ced. Prof. 49231P

Artigo 38º do Decreto - Lei nº 76-A/2006 de 29 de Março
(Portaria 657 - B/2006, de 29 de Junho)

RECONHECIMENTO DE ASSINATURA COM MENÇÕES ESPECIAIS PRESENCIAIS

Eu, ANA FONTOURA, Advogada, titular da cédula profissional com o nº 49231P, com domicílio profissional na Rua Arcos do Sardão, 274, 4430-272 Vila Nova de Gaia, reconheço as assinaturas no documento anterior de EMÍLIA ISABEL SOARES DE OLIVEIRA DIONISIO e de MANUEL FERNANDO DA SILVA NEVES, feitas pelos próprios na minha presença, pessoas cuja identidade verifiquei pela exibição dos Cartões de Cidadão da República Portuguesa nº 06954932 OZY1, válido até 02/03/2028 e n.º 06888144 4ZX9, válido até 03/08/2031, na qualidade de PROCURADORES, em representação de BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A, com o NIPC 501525882, com poderes para o ato, o que verifiquei através da cópia certificada em 16 de Outubro de 2000 pela Dra. Maria Manuela Anjos, Advogada, titular da Céd. Prof.8107, da Procuração lavrada em 12 de Outubro de 2000 pelo Terceiro Cartório Notarial de Lisboa, sito na Rua Augusta, nº 84 em Lisboa e da cópia certificada em 03 de Agosto de 2007, pela Dra. Paula Maia Fernandes, Advogada, titular da Céd. Prof.8849, da Procuração lavrada em 02 de Agosto de 2007 pelo Cartório notarial de Lisboa a cargo do Notário Carlos Henrique Ribeiro Melon e através da Certidão Permanente com o Código de acesso: 7336-4051-1628.

Relativamente ao Banco Comercial Português, SA., não foi efetuada a verificação do cumprimento das obrigações declarativas e de retificação para efeitos do Registo Central do Beneficiário Efetivo, em virtude de se encontrar excluído do âmbito de aplicação do Regime Jurídico do Registo Central do Beneficiário Efetivo, publicado pela Lei n.º 89/2017, de 21 de Agosto, nos termos do disposto no respetivo artigo 4º, alínea e).

O documento em anexo que aqui se autentica é celebrado no âmbito de uma atividade financeira reservada a entidades habilitadas junto do Banco de Portugal, onde o BANCO se encontra como tal registado sob o n.º 33 o que verifiquei em <https://www.bportugal.pt/entidadeautorizada/banco-comercial-portugues-sa> e informei os outorgantes.

Porto, 30 de setembro de 2024

A Advogada,

Registo nº 49231P / 19396, no
Registo On-line Ordem dos Advogados (art.º
38º do Dec. Lei nº 76-A/2006, de 29 de Março
de 2006 e Portaria nº 657-B/2006, de 29 de
Junho).

A. Fontoura

(*)Acto gratuito no âmbito do contrato de prestação de serviços.



ORDEM DOS ADVOGADOS

REGISTO ONLINE DOS ACTOS DOS ADVOGADOS

Artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 76-A/2006, de 29-03

Portaria n.º 657-B/2006, de 29-06

Dr.(a) Ana Fontoura

CÉDULA PROFISSIONAL: 49231P

IDENTIFICAÇÃO DA NATUREZA E ESPÉCIE DO ACTO

Reconhecimento com menções especiais presenciais

IDENTIFICAÇÃO DOS INTERESSADOS

BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A

NIPC n.º. 501525882

EMÍLIA ISABEL SOARES DE OLIVEIRA DIONISIO

Cartão de Cidadão n.º. 069549320ZY1

MANUEL FERNANDO DA SILVA NEVES

Cartão de Cidadão n.º. 068881444ZX9

EXECUTADO A: 2024-09-30 15:13

REGISTADO A: 2024-09-30 15:14

COM O N.º: 49231P/19396

Poderá consultar este registo em <http://oa.pt/atos>
usando o código 47530965-284868