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CONTRATO
DE EMPREITADA DE OBRAS PUBLICAS
CENTRO DISTRITAL DE SANTAREM
Centro Distrital de Santarém _Obra de conservacdo Servico Local de Samora Correia

Contrato n.° 24EP2001000026 - NPD 2224002161

Celebram, esclarecidamente e de boa fé, o presente contrato de empreitada de obras publicas, entre si:

PRIMEIRO OUTORGANTE: INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL, I.P., pessoa coletiva n.° 505 305 500,
com sede na Avenida 5 de Outubro, n.© 175, 1064-451 Lisboa, adiante designado por Primeiro
Outorgante, legalmente representado pela Vogal do Conselho Diretivo, Sofia Margarida Baptista Cruz de
Carvalho de Campos Miranda, portadora do Cartdo de Cidaddo n. I com validade até
I o uso das competéncias delegadas, que nessa qualidade outorga o presente contrato.

SEGUNDO OUTORGANTE: CONENTEL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E TELECOMUNICAGOES LDA.,
pessoa coletiva n® 504322052, com sede na Avenida Tomas Ribeiro n® 81 — A, Pavilhdo 3 - 2790 - 464
Carnaxide, neste ato representado Antonio José Duarte Montez, portador do Cartdo de Cidaddao n©

I - B - qualidade de representante legal com os poderes para outorgar o

presente contrato.

CLAUSULA PRIMEIRA
(Objeto)

O presente contrato tem por objeto a Empreitada de Obras Publicas denominada “Centro Distrital de
Santarém _Obra de conservacgao Servico Local de Samora Correia”, nos termos do caderno de encargos,
respetivas cldusulas técnicas e demais anexos do Processo n.0 2224002161 que fazem parte integrante
deste contrato, sendo este um procedimento pré-contratual desenvolvido através de Concurso Publico, ao

abrigo disposto na alinea b) do n.° 1 do artigo 19.° do CCP.

CLAUSULA SEGUNDA
(Trabalhos)

1. O local de execugdao do contrato é na Rua da Seguranca Social n.° 3, 2135-340, Samora Correia,
distrito de Santarém.

CLAUSULA TERCEIRA
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(Execucao)

A obra deve ser executada de acordo com as regras de arte e em perfeita conformidade com o
projeto, Caderno de Encargos e com as demais condicGes técnicas contratualmente estipuladas.
Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o Segundo Outorgante fica obrigado a seguir, no que
seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigdes técnicas do Cadernos de Encargos.

O Segundo Outorgante pode propor ao Primeiro Outorgante a substituicdo dos métodos e técnicas de
construcao ou dos materiais previstos no Caderno de Encargos e no projecto por outros que considere
mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais especificas para a obra.

A afixacdo pelo empreiteiro de publicidade no local dos trabalhos depende de autorizacao do dono da
obra.

CLAUSULA QUARTA
(Execucao Simultanea de Outros Trabalhos no Local da Obra)

O Primeiro Outorgante reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nao
incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.
Os trabalhos referidos no numero anterior sdo executados em colaboracdo com o diretor de
fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execugdo do Contrato ou outros prejuizos.
Quando o Segundo Outorgante considere que a normal execucao da empreitada estd a ser impedida
ou a sofrer atrasos em virtude da realizagdao simultdnea dos trabalhos previstos no nimero um da
presente clausula, deve apresentar a sua reclamacdo no prazo de dez dias a contar da data da
ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminacdo dos
prejuizos resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.
No caso de verificagdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes da realizagao
dos trabalhos previstos no nimero um, o Segundo Outorgante tem direito a reposicao do equilibrio
financeiro do Contrato, de acordo com os arts. 282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes termos:
a. Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao atraso eventualmente
verificado na realizagao da obra, e;
b. Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do Contrato que

demonstre ter sofrido.

CLAUSULA QUINTA
(Planos de Trabalhos Ajustados e Plano de Pagamentos)

No prazo maximo de dez dias a contar da data da celebragdo do contrato, o Primeiro Outorgante pode
apresentar ao Segundo Outorgante um plano final de consignacao, que densifique e concretize o plano
inicialmente apresentado para efeitos de elaboracao da proposta.

No prazo de dez dias, a contar da data da notificacgdo do plano final de consignacdo, deve o

empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.°
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do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua

elaboragao a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

O plano de trabalhos constante do contrato pode ser ajustado pelo Segundo Outorgante ao plano final

de consignacdo apresentado pelo dono da obra nos termos do disposto no artigo 357.° do CCP.

O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do preco contratual, nem a alteracao do

prazo de conclusdo da obra nem ainda alteracdes aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos

constante do contrato, para além do que seja estritamente necessario a adaptacdo do plano de
trabalhos ao plano final de consignacao.

O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucgdo das diversas espécies de
trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo
que serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra necessaria, em cada unidade
de tempo, a execucdo da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a
execugao da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou nao no presente Caderno de Encargos, que
serao mobilizados para a realizagdo da obra.

O plano de pagamentos contém a previsdao, quantificada e escalonada no tempo, do valor de cada

uma das espécies de trabalhos a realizar pelo Segundo Outorgante na periodicidade definida para os

pagamentos a efetuar pelo Primeiro Outorgante, de acordo com o plano de trabalhos a que diga
respeito.

O plano de pagamentos é concluido para aprovacao pelo dono da obra antes da data de conclusdo da

consignacao total ou da primeira consignacdo parcial, nao podendo traduzir -se em alteragdes dos

valores globais para cada componente da obra apresentados em sede de apresentagdo de propostas.

O plano de trabalhos ajustado carece de aprovacao pelo Primeiro Outorgante, no prazo de cinco dias

apos a notificacdo do mesmo pelo Segundo Outorgante, equivalendo o siléncio a aceitacao.

O procedimento de ajustamento do plano de trabalhos deve ser concluido antes da data da conclusdo

da consignagdo total ou da primeira consignagao parcial.

. O Primeiro Outorgante ndo pode proceder a aceitagdo parcial do plano de trabalhos.

CLAUSULA SEXTA

(Modificagao do Plano de Trabalhos e do Plano de Pagamentos)

O Primeiro Outorgante pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por
razbes de interesse publico.

No caso previsto no numero anterior, o0 Segundo Outorgante tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do Contrato em fungdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagdo, mediante
reclamagdo a apresentar no prazo de trinta dias a contar da data da notificacdo da mesma, que deve

conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.
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Em quaisquer situacbes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputdvel ao Segundo Outorgante, deve este
apresentar ao Primeiro Outorgante um plano de trabalhos modificado.
Sem prejuizo do nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente,
ponha em risco o cumprimento do prazo de execugao da obra ou dos respectivos prazos parcelares, o
Primeiro Outorgante pode notificar o Segundo Outorgante para apresentar, no prazo de dez dias, um
plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcdo que sejam necessarias a
recuperacao do atraso verificado.
Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.2 do CCP, o Primeiro Outorgante pronuncia-se sobre
as alteracOes propostas pelo Segundo Outorgante ao abrigo dos numeros trés e quatro da presente
cldusula no prazo de dez dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitacdo do novo plano.
Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo Segundo Outorgante deve ser aceite pelo Primeiro Outorgante desde que dele nao
resulte prejuizo para a obra ou prorrogacao dos prazos de execucao.
Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do
plano de pagamentos.
Nas situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado, por
facto ndo imputdvel ao Segundo Outorgante e que se mostre devidamente justificado, deve este
apresentar um plano de pagamentos adaptado ao novo plano de trabalhos, devendo o Primeiro
Outorgante pronunciar-se sobre a revisao do plano de pagamentos no prazo de cinco dias apds a
notificacdo do mesmo pelo empreiteiro, equivalendo o siléncio a aceitacao.

CLAUSULA SETIMA
(Outros Encargos do Segundo Outorgante)

Correm inteiramente por conta do Segundo Outorgante a reparagdo e a indemnizagao de todos os
prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a recegao
definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execucdo destes Ultimos, da atuacdo do pessoal
do Segundo Outorgante ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento
ou da falta de seguranga das obras, materiais, elementos de construgao e equipamentos.

Constituem ainda encargos do Segundo Outorgante a celebragao dos contratos de seguros indicados
no Caderno de Encargos, a constituicdo das caugdes exigidas no Programa do Concurso e as despesas

inerentes a celebragdo do contrato.

CLAUSULA OITAVA
(Prazo de Execucao da Empreitada)

O Segundo Outorgante obriga-se a:
a. Iniciar a execugdo da obra na data da conclusdo da consignacao total ou da primeira

consignacao parcial ou ainda da data em que o Primeiro Outorgante comunique ao Segundo
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Outorgante a aprovacdo do plano de seguranca e salde, caso esta Ultima data seja posterior,
nos termos dos artigos 358.9, 359.9 e 362.9 do CCP;
b. Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucdo previstos no plano de trabalhos em
vigor;
c. Concluir a execucao da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos da sua
rececdo provisoria no prazo de 90 (novena) dias a contar da data da sua consignagao.
Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao Segundo Outorgante, pela conclusdo da execucdo da
obra antes do prazo fixado na alinea c) do n.° 1 da presente clausula.
No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucao de trabalhos em relacdo ao plano de
trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este € obrigado, a expensas suas, a tomar todas as
medidas de reforgo de meios de acdo e de reorganizacdo da obra necessarias a recuperagdo dos
atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.
Quando o Segundo Outorgante, por sua iniciativa, proceda a execugao de trabalhos fora de horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte de
caso de forca maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos das horas
suplementares de servigo a prestar pelos representantes da fiscalizagao.

CLAUSULA NONA

(Cumprimento do Plano de Trabalhos)

O Segundo Outorgante informa, mensalmente, o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se
verifiguem entre o desenvolvimento efectivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do
plano em vigor;

Quando os desvios assinalados pelo Segundo Outorgante, nos termos do numero anterior, nao
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que considera
existirem;

No caso de o Segundo Outorgante retardar injustificadamente a execugao dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a pér em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o

previsto no Ponto 16.4 do Caderno de Encargos.

CLAUSULA DECIMA

(Alteracoes ao Projeto pelo Segundo Outorgante)

Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o Segundo Outorgante deve apresentar todos os
elementos necessarios a sua perfeita apreciagdo.

Os elementos referidos no ndmero anterior devem incluir, nomeadamente, a memodria ou nota
descritiva e explicativa da solugdo seguida, com indicagdo das eventuais implicagbes nos prazos e
custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e especificagdes de qualidade da

mesma.
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Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao projeto propostas pelo
empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA

(Mengoes Obrigatorias no Local de Trabalho)

Sem prejuizo do cumprimento das obrigacbes decorrentes da legislacgdo em vigor, o Segundo
Outorgante deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagdo da obra, do Primeiro
Outorgante e do Segundo Outorgante, com mencédo do respetivo alvard nos termos do n.° 2 do artigo
81.2 do CCP, e manter copia dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos
previstos na referida alinea, consoante os casos.

O Segundo Outorgante deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos
demais documentos a respeitar na execugao da empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido
introduzidas.

O Segundo Outorgante obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de
trabalho aplicaveis.

Devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA

(Ensaios)

Poderdo realizar-se ensaios na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas e
comportamento, os quais constituem encargo do Segundo Outorgante.

Quando o Primeiro Outorgante tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagao
de quaisquer outros ensaios, para além dos previstos, que se justifiquem.

No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrem insatisfatérias e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do Segundo Outorgante, as despesas com os
mesmos ensaios e com a reparacao daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso

contrario, de conta do Primeiro Outorgante.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA
(Medigoes)

As medicOes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndao previstos no projeto e os
trabalhos ndo devidamente ordenados pelo Primeiro Outorgante sdo feitas no local da obra com a
colaboracao do Segundo Outorgante e sao formalizadas em autos e em conformidade com o disposto
nos artigos 387.° e seguintes do CCP.

As medicdes constantes do ponto anterior sdo feitas no local da obra com a colaboragdo do

empreiteiro e sao formalizadas em auto.
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As medicGes sdao efectuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitem, com possibilidade de indicar outra periodicidade das
medigdes nos termos do artigo 388.° do CCP.
Os métodos e os critérios a adoptar para a realizacdo das medicdes respeitam a seguinte ordem de
prioridades:

As normas oficiais de medicao que porventura se encontrem em vigor;

a
b. As normas definidas no projeto de execucéao;

o

As normas definidas pelo Laboratdrio Nacional de Engenharia Civil, (LNEC).;

d. Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o Primeiro
Outorgante e o Segundo Outorgante.

Feita a medicdo, elabora-se a respetiva conta corrente no prazo de 10 dias, com especificacdo das
guantidades de trabalhos apuradas, dos respetivos precos unitarios, do total creditado, dos descontos
a efetuar, dos adiantamentos concedidos ao Segundo Outorgante e do saldo a pagar a este.
A conta corrente e os demais documentos que constituem a situagdao de trabalhos devem ser
verificados e assinados pelo Segundo Outorgante, ficando um duplicado na posse deste.
Quando considerar que existe algum erro em qualquer dos documentos referidos no niumero anterior,
0 Segundo Outorgante deve apresentar a correspondente reserva no momento da sua assinatura,
sendo aplicavel o disposto no artigo 345.2 do CCP;
Se, até a conclusdo da obra, forem detetados erros ou faltas em qualquer auto de medigao
anteriormente lavrado, a correcao deve ser efetuada no auto de medigao imediatamente posterior
pelo Primeiro Outorgante caso este e o Segundo Outorgante estejam de acordo em relagdo ao objeto
e as quantidades a corrigir.
A correcdo da medicdao é refletida na conta corrente elaborada no més seguinte, nos termos do
disposto nos nimeros anteriores.
Quando seja impossivel a realizagdo da medigdo nos termos do n.° 1 do artigo 388.° do CCP e, bem
assim, quando o Primeiro Outorgante, por qualquer motivo, deixe de fazé-la, o Segundo Outorgante
deve apresentar, até ao fim do més seguinte, um mapa das quantidades dos trabalhos efetuados no
més em causa, juntamente com os documentos respetivos.
O mapa apresentado nos termos do numero anterior é considerado como situacdo de trabalhos
provisoria para os efeitos do artigo 389.° do CCP.
A exatiddo das quantidades inscritas nos mapas apresentados nos termos dos numeros anteriores é
verificada no primeiro auto de medicdo posterior a sua apresentacdo, no qual o Primeiro Outorgante
procede as retificagdes a que houver lugar, ou, estando concluida a obra, em auto de medigdo avulso,
a elaborar até a rececdo provisoria.
Se o0 Segundo Outorgante inscrever, dolosamente, trabalhos ndao efetuados nos mapas apresentados
nos termos dos numeros anteriores, tal facto deve ser participado ao Ministério Publico para
competente procedimento criminal e ao Instituto dos Mercados Publicos, do Imobilidrio e da
Construgdo, I. P. (IMPIC), que, sendo o caso, comunica 0 mesmo a entidade que comprova a inscrigao
na lista oficial de empreiteiros aprovados do pais de que seja nacional ou no qual se situe o
estabelecimento principal do Segundo Outorgante.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA

(Patentes, Licencas, Marcas de Fabrico ou de Comércio e Desenhos Registados)

Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcdo que sejam fornecidos pelo Primeiro
Outorgante correm inteiramente por conta do Segundo Outorgante os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizacdo na execucao da empreitada de materiais, de elementos de construcao ou de
processos de construcao a que respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos registados e
outros direitos de propriedade industrial.

No caso de o Primeiro Outorgante ser demandado por infracdo na execucao dos trabalhos de qualquer
dos direitos mencionados no numero anterior, o Segundo Outorgante indemniza-o por todas as
despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a

que titulo for.

CLAUSULA DECIMA QUINTA
(Preco)

Pela realizacdo da Empreitada de Obras Publicas objeto do presente Contrato, bem como pelo
cumprimento das demais obrigagdes constantes no Caderno de Encargos e Proposta, o Primeiro
Outorgante obriga-se a pagar ao Segundo Outorgante o valor global 47.994,06€ (quarenta e sete
mil, novecentos e noventa e quatro euros e seis céntimos), e inclui todos os custos, encargos e
despesas cuja responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida o Primeiro Outorgante

Ao valor acima referido adicionar-se-a o valor do IVA a taxa legal em vigor.

CLAUSULA DECIMA SEXTA
(Revisdo de Precos)

A revisdao de precos contratuais, como consequéncia de alteragcdo dos custos de mao-de-obra,
materiais ou de equipamento de apoio durante a execucdo da empreitada, é efetuada nos termos do
disposto do Decreto-Lei n.° 6/2004 de 6 de janeiro, na sua atual redagdao, em conjugacdo com a
clausula 37.2 da Portaria n® 959/2009, de 21 de agosto.
E aplicavel a revisdo de pregos a férmula tipo estabelecida para obras da mesma natureza ou que
mais se aproxime do objeto da empreitada, prevista no do regime identificado no ponto anterior, na
sua atual redagao.
Os diferenciais de precgos, para mais ou para menos, que resultem da revisao de precos da empreitada
sdo incluidos nas situacdes de trabalhos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA
(Condigoes de Pagamento)

Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do contrato,
deve o Primeiro Outorgante pagar ao Segundo Outorgante a quantia relativa a adjudicacdo, incluindo
o IVA.
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O Segundo Outorgante procedera ao envio das faturas em conformidade com as disposi¢des legais
gue regulamentam a realizacdo e processamento de despesas na Administracdo Publica, para o
Departamento de Gestao e Controlo Financeiro, para a morada Avenida 5 de Outubro, n.© 175, 1069-
451 Lisboa.
O pagamento serd efetuado no prazo de 60 (sessenta) dias apos a rececdo da(s) respetiva(s)
fatura(s) as quais s6 podem ser emitidas apds o vencimento da obrigagdo respetiva.
Para efeitos do numero anterior, a obrigagdo considera-se vencida com a emissdo da declaragdo de
aceitacgdo pelo Primeiro Outorgante, nos termos da clausula quinta.
As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e respetivas
instrugBes fornecidos pelo diretor de fiscalizacdo da obra condicionada a efetiva realizacdo daqueles.
Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham
sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo diretor de fiscalizacgdo da obra
condicionada a realizacdo completa daqueles.
No caso de falta de aprovacdao de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizacgdo da obra e o Segundo Outorgante quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a
respetiva fatura ao Segundo Outorgante, para que este elabore uma fatura com os valores aceites
pelo diretor de fiscalizagao da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.
O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos numeros anteriores,
mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis nos termos do
artigo 373.02 do CCP.
ApOs a assinatura pelo Segundo Outorgante dos documentos que constituem a situacdo de trabalhos,
promove-se a liquidacdo do preco correspondente as quantidades de trabalhos medidos sobre as
quais nao haja divergéncias, depois de deduzidos os descontos a que houver lugar nos termos
contratuais, notificando-se o Segundo Outorgante dessa liquidacdo para efeito do respetivo
pagamento, no prazo estipulado.
. Quando ndo forem liquidados todos os trabalhos medidos, nos termos do disposto no numero
anterior, menciona-se o facto mediante nota explicativa inserta na respetiva conta corrente.
. Logo que sejam resolvidas as reclamagbes apresentadas pelo Segundo Outorgante, o Primeiro
Outorgante procede, sendo caso disso, a retificagdo da conta corrente, liquidando e efetuando o

pagamento ao Segundo Outorgante da importancia apurada a seu favor, no prazo estipulado.

CLAUSULA DECIMA OITAVA
(Caucao)

O Segundo Outorgante presta a caugao correspondente a 5 % (cinco por cento) do total da
adjudicacdo sem IVA, nos termos do n.° 1 do artigo 89.° do CCP.

A caucdo reveste a forma de depdsito em dinheiro ou titulos emitidos ou garantidos pelo Estado,
garantia bancaria ou seguro-caugdo, a favor do Primeiro Outorgante.

O Primeiro Outorgante pode considerar perdida a seu favor a caucao prestada, independentemente de
decisdo judicial, nos casos de ndo cumprimento das obrigacGes legais, contratuais ou pré-contratuais,

pelo Segundo Outorgante.
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Considera-se também existir perda de caugdo, quando houver lugar a rescisdo do contrato, por
qualquer dos fundamentos previstos no presente Caderno de Encargos.

A perda da caucgdo nao prejudica a eventual acao de indemnizacdo, tendo em vista a reintegracdo dos
prejuizos sofridos.

A execucdo parcial ou total da caucdo referida nos numeros anteriores constitui o Segundo
Outorgante na obrigagcdo de proceder a sua reposicdo pelo valor existente antes dessa mesma
execucdo, no prazo de 15 (quinze) dias apds a notificagdo do Primeiro Outorgante para esse efeito.

O Segundo Outorgante pode solicitar, através de pedido fundamentado do Primeiro Outorgante, um
adiantamento da parte do custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja
utilizacdo haja sido prevista no plano de trabalhos.

O adiantamento sé pode ser pago depois do Segundo Outorgante ter comprovado a prestagdo de
caucao do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia
bancéria ou seguro-caugdo.

Todas as despesas decorrentes da prestacao da caugao prevista no nimero anterior correm por conta
do Segundo Outorgante.

A caucdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida que forem
executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo
Primeiro Outorgante.

O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito a titulos, garantia
bancaria ou seguro-caugao.

A liberagdo é feita nos termos do artigo n.° 2959 do Cddigo dos Contatos Publicos.

E condicdo de liberacdo da caucdo a inexisténcia de defeitos da obra da responsabilidade do Segundo
Outorgante salvo se o Primeiro Outorgante considerar que os defeitos denunciados, ainda nao

modificados ou corrigidos, sdo pouco relevantes e ndo justificam a nao liberagao da caugao.

CLAUSULA DECIMA NONA

(Adiantamento e Desconto nos Pagamentos)

O Segundo Outorgante pode solicitar, através de pedido fundamentado ao Primeiro Outorgante, um
adiantamento da parte do custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja
utilizagdo haja sido prevista no plano de trabalhos, desde que ndo seja superior a 30% do valor do
presente contrato e a seja prestada caugao de valor igual ou superior aos adiantamentos.

Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.2 do CCP., o adiantamento sé pode ser pago depois
do Segundo Outorgante ter comprovado a prestacdo de caucdo do valor do adiantamento, através de
titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro-caucao.

Todas as despesas decorrentes da prestagdo da caucgao prevista no nimero anterior correm por conta
do Segundo Outorgante.

A caucdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida que forem
executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo
Primeiro Outorgante, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.
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CLAUSULA VIGESIMA

(Mora no Pagamento)

Em caso de mora do Primeiro Outorgante no cumprimento das obrigacdes de pagamento do preco
contratual, tem o Segundo Outorgante direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa
legalmente fixada para o feito pelo periodo correspondente a mora, cujo pagamento devera ser efetuado
no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento dos trabalhos, as

revisdes ou acertos que lhes deram origem.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA

(Alteragoes Relativas ao Segundo Outorgante)

1. O Segundo Outorgante deverd informar o Primeiro Outorgante das alteragbes verificadas durante a

execugao do Contrato, referentes a:
a. Poderes de representagdo no contrato celebrado para a aquisicao dos servigos;
b. Nome ou denominagao social;
c. Enderecgo ou sede social;

d. Quaisquer outros factos que alterem de modo significativo a sua situagao.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA

(Comunicacao, Informacoes e Notificacdes)

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunicacdes entre as
partes do Contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cédigo dos Contratos Publicos, para o
domicilio ou sede contratual de cada um, identificados no Contrato.

2. Qualquer alteracao das informacoes de contacto do contrato deve ser comunicada a outra parte.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA
(Cabimento)

O encargo do presente contrato é suportado pela dotacdo do Fundo C22001006S da Rubrica de
Classificacdo Econdmica D.07.01.04, encontrando-se cabimentada com o n.° 2024225735 e compromisso
0 n.0 2124348843.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA
(Penalidades Contratuais)

1. Pelo incumprimento de obrigacdes emergentes do Contrato, o Primeiro Outorgante pode exigir do
Segundo Outorgante o pagamento de uma pena pecunidria, de montante a fixar em fungdo da

gravidade do incumprimento, nos seguintes termos:
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a. Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugdo da obra por facto imputavel ao
Segundo Outorgante, o Primeiro Outorgante pode aplicar uma sancdo contratual, por cada dia
de atraso, em valor correspondente a 1 (por mil) do prego contratual inicial, sem prejuizo de o
contrato poder prever valor mais elevado, até ao dobro daquele valor.

b. No caso de incumprimento de prazos parciais de execugdo da obra por facto imputavel ao
Segundo Outorgante, é aplicavel o disposto na alinea a), sendo o montante da sancdo
contratual prevista reduzido a metade;

c. O Segundo Outorgante tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangdo
contratual por incumprimento dos prazos parciais de execucao da obra quando recupere o
atraso dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucdo do Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA

(Atos e Direitos de Terceiros)

Sempre que o Segundo Outorgante sofra atrasos na execugao da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o Primeiro Outorgante
ficar habilitado de tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

No caso de os trabalhos a executar pelo Segundo Outorgante serem suscetiveis de provocar prejuizos
ou perturbagbes a um servigo de utilidade publica, o Segundo Outorgante, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao
diretor de fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias

perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servico.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA
(Obrigacdes do Segundo Outorgante)

Preparagdo e planeamento da execugdo da obra:
a. O Segundo Outorgante é responsavel:

i. Perante o Primeiro Outorgante pela preparagao, planeamento e coordenagao de todos
os trabalhos de empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela
preparacao, planeamento e execugdo dos trabalhos necesséarios a aplicagdo, em geral,
das normas sobre seguranca, higiene e saude, e no plano de prevengdo e gestdo de
gestdo de residuos de construcdao e demolicao;

ii. Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e coordenagdo dos
trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranga, higiene no trabalho
em vigor, bem como pela aplicacdo do documento indicado no ponto ix) da alinea d)

da presente clausula.
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b. A disponibilizacdo e o fornecimento de todas os meios necessarios para a realizacdo da obra e
dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos,
técnicos e equipamentos, competem ao Segundo Outorgante.

c. O Segundo Outorgante realiza todos os trabalhos que, por natureza por exigéncia legal ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execucao da
obra, designadamente:

i. Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdao, desmontagem e demolicdo do
estaleiro;

ii. Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem
na obra ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia das vias
publicas;

iii. Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucao dos trabalhos e
para evitar a estagnacdo de dguas que 0s mesmos possam originar;

iv. Trabalhos de construgao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

d. A preparagao e o planeamento da execugdo da obra compreendem ainda:

i. A preparacdo pelo Segundo Outorgante ao Primeiro Outorgante de quaisquer duvidas
relativas aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da
empreitada;

ii. O esclarecimento dessas duvidas pelo Primeiro Outorgante;

iii. O Segundo Outorgante é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se
destinem ao suprimento de erros e omissdes que, nao podendo objetivamente ser
detetados na fase de formacdo do contrato, também ndo tenham sido por ele
identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua
detecao.

iv. A apreciacao e decisao do Primeiro Outorgante das reclamagdes a que se refere a
alinea anterior;

v. O estudo e definicao pelo Segundo Outorgante dos processos de construgao a adoptar
na realizagdo dos trabalhos;

vi. A elaboragdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranca e salde, devendo analisar, desenvolver e contemplar as medidas ai
previstas, em funcao do sistema utilizado para a execugao da obra, em particular as
tecnologias e a organizagao de trabalhos utilizados pelo Segundo Outorgante.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA

(Pessoal)

Sdo da exclusiva responsabilidade do Segundo Outorgante as obrigagbes relativas ao pessoal

empregado na execucdao da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.
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2. 0O Segundo Outorgante deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do Primeiro Outorgante, o pessoal que
haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes
do Primeiro Outorgante, o segundo Outorgante, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3. A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o Segundo
Outorgante o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4. As quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra aplicada em empreitada devem estar de
acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

5. Quando a empreitada seja realizada em instalagdes onde se encontrem menores de idade, o Segundo
Outorgante tem que se certificar que todos os técnicos/funcionarios afetos a mesma ndo possuem
antecedentes criminais que impecam o exercicio de atividade relacionada com o contacto com

menores.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA
(Horario)

O Segundo Outorgante pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para
o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislacdo aplicavel,
e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizagao
da obra.

CLAUSULA VIGESIMA NONA

(Seguranga, Higiene e Saide no Trabalho)

1. O Segundo Outorgante fica sujeito ao cumprimento das disposicoes legais regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene, e salde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra,
correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagoes.

2. O Segundo Outorgante é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

3. No caso de negligéncia do Segundo Outorgante no cumprimento das obrigagdes estabelecidas nos
numeros anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se
revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do Segundo Outorgante.

4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da obra o exija,
o Segundo Outorgante apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a
todo o pessoal empregado na obra, nos termos do Ponto 47. do Caderno de Encargos.

5. 0O Segundo Outorgante responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela
observancia das obrigacGes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, intervenientes temporarios ou permanentes no estaleiro incluindo fornecedores e

visitantes autorizados.
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CLAUSULA TRIGESIMA

(Exclusoes)

1. N&o podem ser impostas penalidades ao Segundo Outorgante, nem € havida como incumprimento, a
nao realizacao pontual das prestagdes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso
de forga maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a respetiva realizagdo,
alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever e cujos efeitos ndo lhe
fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

2. Constituem forca maior, se se verificarem os requisitos do nimero anterior, designadamente tremores
de terra, inundagbes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves gerais, embargos ou bloqueios
internacionais, actos de guerra ou terrorismo, motins e determinacdes governamentais ou
administrativas injuntivas.

3. Nao constituem forga maior:

a. Circunstédncias que ndo constituam forca maior para os subcontratados do Segundo
Outorgante, na parte em que intervenham;

b. Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do Segundo Outorgante ou grupos de
sociedades em que esta se integre, bem como a sociedade ou grupos de sociedades dos seus
subcontratados;

c. Determinagdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatdria ou de
outra forma resultantes do incumprimento pelo Segundo Outorgante de deveres ou 6nus que
sobre ela recaem.

d. Manifestacdes populares devidas ao incumprimento de normas legais.

e. Incéndios ou inundagGes com origem nas instalagdes do Segundo Outorgante cuja causa,
propagacao ou proporcées se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de
normas de seguranca.

f. Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do Segundo Outorgante ndo devidas a
sabotagem.

g. Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forga maior deve ser
imediatamente comunicada a outra parte.

5. A forga maior determina a prorrogacao dos prazos de cumprimento das obrigagdes contratuais
afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da

forgca maior.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA
(Trabalhos Complementares)

O regime dos trabalhos complementares obedece ao disposto nos Pontos 20 a 25 do caderno de encargos
e ao disposto no CCP.
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CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA

(Informacao e Sigilo)

. Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que cheguem
ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execucdo do contrato, de acordo
com as regras gerais da boa-fé.

Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou ndo forgca maior, que previsivelmente impecam o cumprimento ou o cumprimento
tempestivo de qualquer uma das suas obrigacdes.

. No prazo de 10 (dez) dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do
tempo ou da medida em que previsivelmente serd afetada a execugdo do contrato.

O Segundo Outorgante deve prestar ao Primeiro Outorgante, todas as informacdes que este lhe
solicitar e que sejam necessarias a fiscalizagdo do modo de execucdo do contrato, devendo o Primeiro
Outorgante. satisfazer os pedidos de informagao formulados pelo Segundo Outorgante e que respeitem
a elementos técnicos na sua posse cujo conhecimento se mostre necessario a execucao do contrato.

. O Primeiro Outorgante e o Segundo Outorgante guardam sigilo sobre quaisquer matérias sujeitas a
segredo nos termos da lei as quais tenham acesso por forca da execugao do contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCEIRA

(Subcontratacao e Cessao)

A autorizacdo a cessdo e a subcontratacao no decurso do contrato carecem de autorizagao do Primeiro
Outorgante nos termos do disposto no artigo 319.9 do CCP.

O Primeiro Outorgante pode opor-se a subcontratacdo na fase de execucdo quando ndo estejam
verificados os limites constantes do artigo 383.°© do CCP, ou quando haja fundado receio de que a
subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigagdes emergentes do
Contrato, nomeadamente, atentas as particularidades da obra, das quais dependa uma especial
qualificagdo técnica do Segundo Outorgante, conforme previsto no n.° 2 do artigo 385.2 do CCP.

A subcontratagdo na fase de execucdo esta sujeita a autorizagdo do Primeiro Outorgante, dependente
da verificagdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes aos que foram
exigidos ao Segundo Outorgante na fase da formagdo do contrato, aplicando-se, com as necessarias
adaptacdes, o disposto nos n.%s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo
384.9 do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto
a revisdo de precos.

O Segundo Outorgante obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo da
obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos
subempreiteiros presentes na obra.

O disposto nos numeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.
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7. No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o Segundo Outorgante
deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.9 do CCP, comunicar por escrito o facto ao Primeiro
Outorgante, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.
8. A responsabilidade pelo exacto e pontual cumprimento de todas as obrigacGes contratuais é do
Segundo Outorgante, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.
9. A cessao da posicao contratual por qualquer das partes depende da autorizacdo da outra, sendo em
qualgquer caso vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

10. A subcontratagdo é vedada nos termos do disposto no artigo 383.° do CCP

CLAUSULA TRIGESIMA QUARTA
(Contagem dos Prazos)

Os prazos fixados nos documentos contratuais sao contados nos termos do Cédigo dos Contratos Publicos,
na sua atual redacgdo e supletivamente nos termos do Cddigo do Procedimento Administrativo.

CLASULA TRIGESIMA QUINTA
(Duracao do Contrato)

O presente contrato entra em vigor a partir da data da sua assinatura e mantém-se em vigor até a
conclusdo da realizagdo das obras, em conformidade com os respetivos termos e condigdes do presente
contrato, Proposta, Caderno de Encargos e o disposto na lei, sem prejuizo das obrigacles acessorias que

devam perdurar para além da cessacao do contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA
(Resolugdo do Primeiro Outorgante)
1. Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o Primeiro Outorgante pode resolver o
contrato nos seguintes casos:

a. Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao Segundo Outorgante;

b. Incumprimento, por parte do Segundo Outorgante, de ordens, diretivas ou instrugbes
transmitidas no exercicio do poder de diregdo sobre matéria relativa a execugdo das
prestagdes contratuais;

c. Oposicao reiterada do Segundo Outorgante ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do
Primeiro Outorgante;

d. Cessdo da posigao contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos termos e
limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo Segundo Outorgante da
manutencdo das obrigagdes assumidas pelo Primeiro Outorgante contrarie o principio da boa
fé;

e. Se o valor acumulado das sangbes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite
previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;
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f. Incumprimento pelo Segundo Outorgante de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

g. Nao renovacdo do valor da caucdo pelo Segundo Outorgante, no caso em que a tal esteja
obrigado;

h. O Segundo Outorgante se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i. Se o Segundo Outorgante, de forma grave ou reiterada, nao cumprir o disposto na legislacao
sobre seguranga, higiene e salde no trabalho.

j. Se, tendo faltado a consignacdo sem justificagdo aceite pelo dono da obra, o Segundo
Outorgante ndo comparecer, apds segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados
pelo Primeiro Outorgante para nova consignacdo desde que nao apresente justificacdo de tal
falta aceite pelo Primeiro Outorgante;

k. Se ocorrer um atraso no inicio da execucao dos trabalhos imputavel ao Segundo Outorgante
que seja superior a 1/40 do prazo de execugao da obra;

I. Se o Segundo Outorgante ndo der inicio a execucao dos trabalhos a mais decorridos 15 dias
da notificacdo da decisdo do Primeiro Outorgante que interfere a reclamagao apresentada por
aquele e reitera a ordem para a sua execugao.

m. Se houver suspensao da execugdo dos trabalhos pelo Primeiro Outorgante por facto
imputdvel ao Segundo Outorgante ou se este suspender a execucao dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.9 do CCP, desde que da
suspensao advinham graves prejuizos para o interesse publico;

n. Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.°
do CCP;

0. Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se nao for
repetida a execucdo da obra com defeitos ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos
termos do disposto do artigo 397.° do CCP;

p. Por razbes de interesse publico, devidamente fundamentado.

Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do Segundo Outorgante,
serd o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do Primeiro Outorgante poder
executar as garantias prestadas.

No caso da alinea p) o Segundo Outorgante tem direito a indemnizacdao correspondente aos danos
emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da
antecipagdo dos ganhos previstos.

A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no nimero anterior no prazo de trinta dias contados
da data em que o montante devido se encontra definitivamente apurado confere ao Segundo
Outorgante o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respectiva importancia.

CLAUSULA TRIGESIMA SETIMA
(Resolugao do Segunda Outorgante)

Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o Segundo Outorgante pode resolver o
contrato nos seguintes casos:
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a. Alteragdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b. Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao Primeiro Outorgante;
c. Incumprimento das obrigagdes pecunidrias pelo Primeiro Outorgante por periodo superior a

seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% (vinte cinco por cento) do prego
contratual, excluindo juros;

d. Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacdo da relacdao contratual do Primeiro
outorgante, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutencdo
do contrato;

e. Incumprimento pelo Primeiro Outorgante de decisGes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
Contrato;

f. Se nao for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebracdo
do Contrato por facto ndo imputavel ao Segundo Outorgante;

g. Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes e 0s
trabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes de actos ou factos ndo imputdveis ao
Segundo Outorgante, ocorrer uma redugao superior a 20% do prego contratual;

h. Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do Segundo Outorgante
excederem 20% do precgo contratual.

i. Se asuspensdo da empreitada se mantiver;

i. Por periodo superior a 1/5 do prazo de execugdo da obra, quando resulte de caso de
forga maior;

ii. Por periodo superior a 1/10 do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao
Primeiro Outorgante;

j. No caso previsto na alinea a), apenas ha direito a resolucdao quando esta ndo implique grave
prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a relacdo juridica contratual ou,
caso implique tal prejuizo, quando a manutencdo do Contrato ponha manifestamente em
causa a viabilidade econdmico-financeira do Segundo Outorgante ou se revele excessivamente
onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e
privados em presenga.

k. O direito de resolugao é exercido por via judicial.

I.  Nos casos previstos na alinea c), o direito de resolugdo pode ser exercido mediante declaragdo
ao Primeiro Outorgante, produzindo efeitos trinta dias apds a rececdo dessa declaragdo, salvo
se o Primeiro Outorgante cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros

de mora a que houver lugar.

CLAUSULA TRIGESIMA OITAVA

(Extingdo do Contrato)

1. A impossibilidade objetiva permanente, ndo imputavel a qualquer das partes, podera determinar a
caducidade ou modificacdo do Contrato.
2. Qualquer cessacao dos efeitos do contrato ndo prejudica as acgdes de responsabilidade civil por factos

verificados durante o periodo de execugao.
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CLAUSULA TRIGESIMA NONA
(Seguro)

O Segundo Outorgante e seus subcontratados obrigam-se a celebrar um contrato de seguro de
acidentes de trabalho, cuja apodlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo,
bem como a apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro
obrigatodrio de acidentes de trabalho de acordo com a legislacdo em vigor em Portugal.

O Segundo Outorgante e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execugdo do Contrato, as apodlices de seguro previstas nas clausulas seguintes e
na legislacdo aplicavel, das quais deverdo exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio na
data da consignacao.

O Segundo Outorgante é responsavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente secgao,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apolices de seguro dos seus subcontratados.

O Segundo Outorgante obriga-se a manter as apdlices de seguro validas até ao final a data da
rececdo provisoria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares
afetas a obra ou ao estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.

O Primeiro Outorgante pode exigir, em qualquer momento, cépias e recibos de pagamentos das
apolices previstas na presente seccao ou na legislacao aplicavel, ndo se admitindo a entrada no
estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo daquelas cdpias e recibos.

Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente seccao e restante legislacdo
aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do Segundo Outorgante e dos seus subcontratados,
devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

Os seguros em nada diminuem ou restringem as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais
do Segundo Outorgante perante o Primeiro Outorgante e perante a lei.

Em caso de incumprimento por parte do Segundo Outorgante das obrigagdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o Primeiro Outorgante reserva-se o direito de se

substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

CLAUSULA QUADRAGESIMA
(Outros Sinistros)

O Segundo Outorgante obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocdo prépria por si afetos a
obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de
passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre
responsabilidade civil automdvel (ramo automodvel- riscos de circulagdo), bem como apresentar
comprovativo que os veiculos afetos aos trabalhos, pelos subempreiteiros, se encontram segurados.

O Segundo Outorgante obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos proprios

do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos,
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refeitdrios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou modveis, onde devem ser
garantidos os riscos de danos proprios.

O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anteriores deve perfazer, no total, um
capital seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatorio para os riscos de
circulacdo (ramo automovel).

No caso dos bens imdveis, a apolice deve cobrir, no minimo, os riscos de incéndio, raio, explosdo e

riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao respectivo valor patrimonial.

CLAUSULA QUADRAGESIMA PRIMEIRA
(Representacao das Partes e Controlo da Execucao do Contrato)

Durante a execucdo do Contrato, o Segundo Outorgante é representado por um diretor de obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no Caderno de Encargos ou no
Contrato, se estabelega diferente mecanismo de representagao.

ApoOs a assinatura do Contrato, e antes da consignagdo, o Segundo Outorgante confirmarda, por
escrito, o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificagdo técnica e ainda se 0 mesmo pertence
ou ndo ao seu quadro técnico, devendo esta informacdo ser acompanhada por uma declaragao
subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela
direcdo técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa funcdao com proficiéncia e
assiduidade.

As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspectos técnicos da execucdo da
empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor da obra.

O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre que
para tal seja convocado.

O Primeiro Outorgante podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito com base em razdes objetivas e/ou inerentes a atuacao profissional do
diretor da obra.

Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o Segundo Outorgante é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder,
perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

O Segundo Outorgante deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicdvel em
matéria de segurancga, higiene e salde no trabalho.

O Segundo Outorgante deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em
matéria de aplicacdo do plano de gestdo de residuos da construgdo e demoligdo.

CLAUSULA QUADRAGESIMA SEGUNDA
(Representacgao do Dono da Obra)

3

Durante a execucdo o Primeiro Outorgante é representado por um diretor de fiscalizacdo da obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no Caderno de Encargos ou no
contrato, se estabelega diferente mecanismo de representacao.
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O Primeiro Outorgante notifica o Segundo Outorgante da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra
gue designe para a fiscalizagdo local dos trabalhos até a data da consignagdo ou da primeira
consignacdo parcial.
O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacao do Primeiro Outorgante em todas as
matérias relevantes para a execugdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questbes
que |he sejam postas pelo Segundo Outorgante nesse ambito, excetuando as matérias de
modificacao, resolucdo e revogacao do contrato.
Na falta de estipulagdo contratual, durante os periodos em que se encontrem ausentes ou impedidos,
o diretor de fiscalizagdo da obra e o diretor de obra sdo substituidos pelas pessoas que os mesmos
indicarem para esse efeito, desde que, no caso do diretor de fiscalizacdo de obra, a designacao do
substituto seja aceite pelo Primeiro Outorgante e comunicada ao Segundo Outorgante.

CLAUSULA QUADRAGESIMA TERCEIRA
(Livro de Registo da Obra)

O Segundo Outorgante organiza um registro de obra, em livro adequado, com folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informagao sistematica e de
facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execucao dos trabalhos,
sendo obrigatério o registo dos factos previstos no n.° 3 do artigo 304.2 e no n.° 3 do artigo 305.°2 do
CCP.

O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que devera
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais com

jurisdicao sobre os trabalhos.

CLAUSULA QUADRAGESIMA QUARTA
(Recegao Provisoria da Obra)

A rececgdo proviséria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra
esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do Segundo Outorgante ou por iniciativa
do Primeiro Outorgante, tendo em conta o termo final do prazo ou dos prazos parciais de execugao da
obra.

No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua reccao provisoria, esta é efetuada
relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objecto de deficiéncia.

O procedimento de recegao provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

CLAUSULA QUADRAGESIMA QUINTA
(Prazo de Garantia)

O prazo de garantia da presente empreitada corresponde a 5 (cinco) anos, nos termos do disposto na
alinea b) do n.° 2 do art.© 397.° do CCP.
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Caso tenham ocorrido recegdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do
numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas
pelo Primeiro Outorgante.

Existindo divergéncia quanto aos prazos de garantia aplicaveis a presente empreitada, recorrer-se-a a
norma interpretativa constante do Despacho Normativo n.© 9/21014, de 31 de julho.

Ao prazo de garantia aplicam-se ainda as disposicdes constantes dos n.°s 5 a 7 do artigo 397.° do
CCP.

CLAUSULA QUADRAGESIMA SEXTA

(Rececao Definitiva da Obra)

No final do prazo de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a obra para
efeitos de recegao definitiva.

Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condicGes
de funcionamento e conservacgao, esta sera definitivamente recebida.

A rececgao definitiva depende, em especial, da verificagao cumulativa dos seguintes pressupostos:

a. Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigbes normais de
exploragao, operagdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b. Cumprimento, pelo Segundo Outorgante, de todas as obrigagdes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

No caso de a vistoria permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios de ruina ou falta de solidez,
da responsabilidade do Segundo Outorgante, ou a nao verificagdo dos pressupostos previstos no
numero anterior, o Primeiro Outorgante fixa o prazo para a sua correcao dos problemas detectados
por parte do Segundo Outorgante, findo o qual sera fixado o prazo para a realizagdo de uma nova
vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

Sdo aplicaveis a vistoria e auto de rececao definitiva, bem como a falta de agendamento ou realizagao
da vistoria pelo Primeiro Outorgante, os preceitos que regulam a recegdo provisoria quanto as
mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 398.° do CCP.

O Segundo Outorgante fica exonerado da responsabilidade pelos defeitos da obra que sejam
verificados apds a recegdo definitiva, salvo quando o Primeiro Outorgante prove que os defeitos |he

sdo culposamente imputaveis.

CLAUSULA QUADRAGESIMA SETIMA

(Restituicdo dos Depoésitos e Quantias Retidas e Liberacdo da Caucao)

Feita a recegdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao Segundo Outorgante as quantias retidas
como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdao do Segundo Outorgante ou corrigidos aqueles que
hajam sido detetados até ao momento da liberagdo, ou ainda quando considere os defeitos
identificados e ndo corrigidos como sendo de pequena importancia e ndo justificativos da nao
liberagdo, o Primeiro Outorgante promove a liberacdo da caucao destinada a garantir o exacto e
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pontual cumprimento das obrigacGes contratuais, no prazo de trinta dias apds o termo do prazo de
garantia.

No caso de haver lugar a rececgOes definitivas parciais, a liberagdo da caucdo prevista no numero
anterior é promovida na proporgdo do valor respeitante a recegdo parcial.

CLAUSULA QUADRAGESIMA OITAVA
(Deveres de Informacgao)

Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que cheguem
ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execucdo do Contrato, de
acordo com as regras gerais da boa fé.

Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou nao forga maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou o cumprimento
tempestivo de qualquer uma das suas obrigagoes.

No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo
ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execucdo do Contrato.

O Segundo Outorgante deve prestar ao Primeiro Outorgante todas as informagbes que este lhe
solicitar e que sejam necessarias a fiscalizagdo do modo de execucdo do contrato, devendo o Primeiro
Outorgante satisfazer os pedidos de informacgdo formulados e que respeitem a elementos técnicos na
sua posse cujo conhecimento se mostre necessario a execugao do contrato.

As partes, guardam sigilo sobre quaisquer matérias sujeitas a segredo nos termos da lei as quais
tenham acesso por forgca da execugao do contrato.

CLAUSULA QUADRAGESIMA NONA
(Foro Competente)

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato sera estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo de Circulo de Lisboa, com expressa renuncia a qualquer outro.

CLAUSULA QUINQUAGESIMA
(Documentos Contratuais e sua Prevaléncia)

Fazem parte integrante do presente contrato:

a) O caderno de encargos;
b) O projeto de execugao;
c) A proposta adjudicada;

d) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno

de encargos.
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2. Em caso de divergéncia entre o Caderno de Encargos e o projeto para a execugdo apresentado pelo
Primeiro Outorgante, prevalece o primeiro quanto a definicdo das condicGes juridicas e técnicas de
execucdo da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definigdo da propria obra.
3. No caso de divergéncia entre as varias pecgas do Projeto de Execucdo prevalecem em conformidade

com o Ponto 3 e 5 do Caderno de Encargos.

CLAUSULA QUINQUAGESIMA PRIMEIRA
(Legislacao Aplicavel)

Ao presente clausulado e em tudo o que este for omisso, aplicar-se-a o disposto no Cddigo dos Contratos
Publicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.°© 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redacdo e demais
legislacao aplicavel.

CLAUSULA QUINQUAGESIMA SEGUNDA
(Esclarecimentos de Duvidas)

1. As duvidas que o Segundo Outorgante tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdao das obras antes do inicio da execucao dos
trabalhos a que respeitam.

2. No caso de duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucao dos trabalhos a que dizem respeito,
deve o Segundo Outorgante submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da obra,
juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela execugao.

3. O incumprimento do disposto do nimero anterior torna o Segundo Outorgante responsavel por todas
as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e

reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

CLAUSULA QUINQUAGESIMA TERCEIRA
(Projeto)

1. O projeto apresentado pelo Primeiro Outorgante, e aceite pelo Segundo Outorgante, constitui o
projeto de execucdo a considerar para a realizacao da empreitada.

2. O projeto de execugdo a considerar para a realizagdo da empreitada é o patenteado no procedimento.
O projeto de execugao elaborado pelo ISS, I.P. obedece aos requisitos constantes do artigo 43.° do
CCP.

4. Na circunstancia de caber ao Segundo Outorgante a elaboragdo do projeto de execucgdo, os elementos
do projeto de execugdo que ndo tenham sido patenteados no procedimento devem ser submetidos a
aprovacao do Primeiro Outorgante e ser sempre assinados pelos seus autores, que devem possuir
para o efeito, nos termos da lei, as adequadas qualificagbes académicas e profissionais.

5. Quando a elaboracdo do projeto de execugao ficar a cargo do Segundo Outorgante, compete ao
Primeiro Outorgante a elaboracdo de todos os pormenores do projeto de execugao, no que respeita a
pecas, nomeadamente, aquando de alteragdes surgidas no decorrer da obra.
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6. Até a data da rececdo provisoria, o Segundo Outorgante entrega ao Primeiro Outorgante uma colecdo
atualizada de todos os desenhos referidos no numero anterior, elaborados em transparentes
sensibilizados de material indeformavel e inalteravel com o tempo, ou através de outros meios, desde

que aceites pelo dono da obra.

CLAUSULA QUINQUAGESIMA QUARTA
(Gestor do Contrato)

Nos termos do disposto no artigo 290.°-A do CCP, é designado na qualidade de gestor do contrato a
trabalhador I = cxcrcer funcdes na Unidade de Contratacdo Pulblica do Departamento de
Administracdo e Patrimonio do Instituto de Seguranca Social, I.P., sito na Avenida 5 de Outubro, n.° 175,
11.9 andar, 1069-451 Lisboa, aquando da decisao de adjudicacao e/ou com a outorga do contrato.

CLAUSULA QUINQUAGESIMA QUINTA
(Procedimento)

1. Por despacho datado de 08.08.2024, de S. Exa. o Secretario de Estado da Seguranca Social, foi
autorizada assungao de compromissos plurianuais, nos termos e tendo em consideragao o disposto
alinea b) do n.° 1 do artigo 22.° do Decreto-Lei n.° 197/99, de 8 de junho, na sua redacgdo atual,
conjugado com o estabelecido na alinea a) do n.2 1 do artigo 6.9 da Lei n.° 8/2012, de 21 de
fevereiro, na sua redacgao atual.

2. A despesa e o procedimento do presente contrato foram autorizados pela Sra. Vogal do Conselho
Diretivo do ISS, I.P., Sofia Carvalho, por despacho datado de 23.08.2024, exarado sobre a
Informagdo n.° SC/117104/2024 de 22.08.2024, no ambito das competéncias delegadas nos termos
da Deliberacdao n.° 38/2023, de 24-11-2022, publicada no Diario da Republica n.° 5, 2@ Série, de 6
de janeiro de 2023.

3. A adjudicacdo do presente contrato foi autorizada pela Sra. Vogal do Conselho Diretivo do ISS, I.P.,
Sofia Carvalho, por despacho datado de 08.10.2024, exarado sobre a Informagao n.°
SC/135022/2024, de 02.10.2024.

4. A minuta relativa ao presente contrato foi aprovada pela Sra. Vogal do Conselho Diretivo do ISS, I.P.,
Sofia Carvalho, por despacho datado de 08.10.2024, exarado sobre a Informagao n.°
SC/135022/2024, de 02.10.2024.

CLAUSULA QUINQUAGESIMA SEXTA
(Disposigoes Finais)

1. A presente minuta de contrato é composta por 27 (vinte e sete) paginas, que pelos Outorgantes
vai ser assinado digitalmente, depois de o Segundo Outorgante ter apresentado documento
comprovativo de que tem a sua situagdo regularizada relativamente a dividas por impostos ao
Estado Portugués e por contribuicdes a Segurancga Social.

2. O presente contrato considera-se outorgado na data em que seja aposta a Ultima assinatura de
qualquer um dos representantes das partes outorgantes.
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O PRIMEIRO OUTORGANTE O SEGUNDO OUTORGANTE

(Instituto da Seguranca Social, I.P.) (Conentel - Consultores de Eng.? e Telecomunicagées Lda.)

Assinado por: SOFIA MARGARIDA BAPTISTA CRUZ
DE CARVALHO DE CAMPOS MIRANDA
Data: 2024.10.30 00:05:57+00'00'
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