



Município de Vendas Novas

3.º Contrato adicional ao Contrato 8/2021

CP 67/2020 - EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO URBANA DA AVENIDA
MARECHAL CRAVEIRO LOPES

1º. OUTORGANTE - CÂMARA MUNICIPAL DE VENDAS NOVAS, representada por Luis Carlos Piteira Dias, residente em Vendas Novas, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Vendas Novas, órgão executivo do Município de Vendas Novas, pessoa coletiva número 501 177 256 e em nome da mesma outorga o presente contrato, no uso das competências que lhe são conferidas ao abrigo da Lei.

2º. OUTORGANTE – H&S – Engenharia e Construção, Lda, com sede na Urbanização Monte da Eira, Lote n.º 4, em S. Lourenço Mamporcão - Estremoz, contribuinte nº 515 422 800, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Estremoz sob o nº [REDACTED] titular do alvará de Empreiteiro de Obras Públicas Nº 91746 - PUB, emitido pelo Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, I.P., representada por [REDACTED] residente na [REDACTED] [REDACTED] portador do Cartão de cidadão número [REDACTED] de Válido até [REDACTED] com os poderes necessários para assinar o presente contrato.

I – O Primeiro Outorgante decidiu adjudicar ao segundo Outorgante, através de deliberação da Câmara Municipal de Vendas Novas, realizada em 16 de novembro de 2021, e aprovar nesta data a minuta de contrato relativamente a trabalhos complementares, da empreitada de requalificação urbana da Avenida Marechal Craveiro Lopes, conforme Contrato 8/2020, datado de 12 de março de 2021.

Será prestada a Caução para garantia dos trabalhos complementares, no valor de 1.288,85 € (mil duzentos e oitenta e oito euros e oitenta e cinco cêntimos), correspondente a 10% do preço contratual, através de retenção nos pagamentos a efetuar pelos trabalhos realizados.



Município de Vendas Novas

2 - Identificação da empreitada.

2.1. Trabalhos complementares na empreitada de requalificação urbana da Avenida Marechal Craveiro Lopes, em Vendas Novas.

2.2 – Mapa de quantidades

O mapa de quantidades, que faz parte integrante do presente contrato considerando-se integralmente reproduzido, é a que consta do documento em anexo (**Anexo I**).

3. Prazo para execução

3.1 – Mantêm-se os prazos fixados para execução de empreitada, previstos no contrato 8/2021, de 540 dias após a consignação.

4 . Preço e condições de pagamento

4.1 - O preço dos trabalhos complementares da empreitada é de: **12.888,53€**, acrescido de IVA à taxa legal de 6% o que perfaz: **13.661,84 €**.

4.2. - Os pagamentos serão realizados no prazo de 60 dias após a realização dos trabalhos e a emissão da respetiva fatura.

4.3 - O encargo resultante do presente contrato tem cobertura no orçamento da Câmara Municipal de Vendas Novas no ano de 2021.

Projeto de Investimento PPI - I/11-2016, previsto nas Grandes Opções do Plano / Plano Plurianual de Investimento, classificação económica 02/07.03.03.13:

Cabimento n.º 1480/2021 e Compromisso n.º 2021/1636, no valor de 12.888,53€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor de 6%.

4.4. - A revisão de preços será efetuada segundo o método de fórmula considerado no Decreto - Lei 6/2004 de 6 de Janeiro.

A fórmula de revisão de preços a aplicar é a F09 – Arranjos Exteriores, estabelecida no despacho 1592/2004 de 23 de Janeiro de 2004.



Município de Vendas Novas

5. Casos omissos

Os casos omissos serão resolvidos por remissão para o caderno de encargos do concurso e para a proposta apresentada pelo segundo Outorgante, por esta ordem.

6. Gestor de Contrato

Por deliberação da Câmara Municipal de Vendas Novas, datada de 11 de novembro de 2020, foi nomeado como gestor do contrato o Técnico Superior, [REDACTED] [REDACTED] que em nome desta, irá acompanhar permanentemente a execução do presente contrato.

7. - Outros documentos

O presente contrato contém os seguintes documentos anexos:

Anexo I: Lista de preços unitários referidos em 2.2.

Secretaria da Câmara Municipal de Vendas Novas, aos 22 dias do mês de novembro de 2021.

1º. Outorgante,

O Presidente da Câmara Municipal,

Luís Dias

Assinado de forma digital por Luís Dias
Data: 2021.11.22

2º. Outorgante,

H&S – Engenharia e Construção, Lda

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]