ADENDA N.º 2 AO CONTRATO N.º 23IN1001000121

**EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS CONSUBSTANCIADA EM OBRAS DE REABILITAÇÃO DO INTERIOR DO EDIFÍCIO
SITO NA RUA EÇA DE QUEIROZ, N.º 13 – AVEIRO**

Entre:

PRIMEIRO CONTRATANTE: Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP, pessoa coletiva n.º 500 715 505, com sede na Avenida Manuel da Maia, n.º 58, em Lisboa, representado por Sara Maria Murta Ribeiro, Vogal do Conselho Diretivo, no uso de competência delegada, nos termos dos artigos 36.º e 38.º do Código dos Contratos Públicos, em conjugação com o ponto 2.3. da Deliberação n.º 496/2020, de 4 de fevereiro, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 78, de 21 de abril, e com alínea c) do n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho; -----

E

SEGUNDO CONTRATANTE: Nobresteel, Unipessoal Lda., pessoa coletiva n.º 514763078, com sede na Rua da Shell, n.º 5, 2.º Dt., em Viseu, representado por João Pedro dos Santos Oliveira Norte, na qualidade de representante legal, com poderes para outorgar este ato.-----

Considerando que:

- a. Por deliberação do Conselho Diretivo do **PRIMEIRO CONTRATANTE**, de 23 de março de 2023, foi autorizada a despesa, abertura do procedimento por concurso público internacional NPD 2123000113, bem como aprovadas as peças do procedimento para a contratação da empreitada de obras públicas consubstanciada em obras de reabilitação do interior do edifício sito na Rua Eça de Queiroz, N.º 13 – Aveiro; -----
- b. A adjudicação da empreitada de obras públicas consubstanciada em obras de reabilitação do interior do edifício sito na Rua Eça de Queiroz, N.º 13 – Aveiro, bem como a aprovação da minuta do presente contrato, foi autorizada por deliberação do Conselho Diretivo do **PRIMEIRO CONTRATANTE**, de 13 de julho de 2023; -----
- c. Por deliberação do Conselho Diretivo do **PRIMEIRO CONTRATANTE**, de 23 de novembro 2023, foi autorizada a execução dos trabalhos complementares necessários à realização da empreitada, nos termos e condições constantes na Adenda n.º 1; -----
- d. Por deliberação do Conselho Diretivo do **PRIMEIRO CONTRATANTE**, de 28 de dezembro de 2023, foi autorizada a prorrogação do prazo de execução dos trabalhos, nos termos e condições constantes das cláusulas seguintes, bem como autorizada a assunção dos respetivos encargos plurianuais; -----
- e. A minuta do presente aditamento ao contrato foi aprovada por deliberação do Conselho Diretivo do **PRIMEIRO CONTRATANTE**, em 28 de dezembro de 2023. -----

É celebrado e reciprocamente aceite pelas partes, a presente alteração e aditamento ao “**Contrato de empreitada de obras públicas consubstanciada em obras de reabilitação do interior do edifício sito na Rua Eça de Queiroz, N.º 13 – Aveiro**”, que se regerá pelos termos e condições constantes dos artigos seguintes, que os contraentes livremente estipulam e reciprocamente aceitam:

Cláusula Primeira

(Alteração ao Contrato de empreitada de obras públicas consubstanciada em obras de reabilitação do interior do edifício sito na Rua Eça de Queiroz, N.º 13 – Aveiro)

A Cláusula Terceira do “*Contrato de empreitada de obras públicas consubstanciada em obras de reabilitação do interior do edifício sito na Rua Eça de Queiroz, N.º 13 – Aveiro*” celebrado em 16 de agosto de 2023 entre o PRIMEIRO CONTRATANTE e SEGUNDO CONTRATANTE, passam ter a seguinte redação: -----

Cláusula Terceira

(LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO DA EMPREITADA)

1. (...) -----
2. (...) -----
3. (...) -----
4. Em aditamento ao número dois da presente cláusula, o prazo de execução da empreitada é prorrogado em 18 dias de calendário, tendo como nova data de conclusão dia 15/01/2024. -----

Cláusula segunda

(Contrato inicial)

1. Em tudo o que não se encontre expressamente alterado pelo presente Aditamento, mantém-se em vigor o contrato inicial, obrigando-se o SEGUNDO CONTRATANTE a cumprir as condições expressas no respetivo Caderno de Encargos da empreitada e demais vinculações contratuais. -----
2. Salvo o disposto em contrário no presente aditamento, tudo o mais se regerá pelo disposto no título contratual e pelos documentos que integram o âmbito da sua disciplina, mantendo-se inalterados os respetivos pressupostos. -----

Cláusula terceira

(Produção de efeitos)

O presente aditamento ao “*Contrato de empreitada de obras públicas consubstanciada em obras de reabilitação do interior do edifício sito na Rua Eça de Queiroz, N.º 13 – Aveiro*” produz efeitos a partir da data de assinatura da presente adenda ao contrato. -----

O presente aditamento ao contrato fica escrito em 3 (três) páginas, todas devidamente numeradas, assinado pelos contratantes com assinatura digital qualificada.

O PRIMEIRO CONTRATANTE

Sara Ribeiro

Assinado eletronicamente por Sara Ribeiro
Data: 2023.12.29 10:54:00
Assinatura de Sara Ribeiro

Sara Maria Murta Ribeiro

(Vogal do Conselho Diretivo do Primeiro Contratante)

O SEGUNDO CONTRATANTE

Assinado por: **João Pedro dos Santos Oliveira Nobre**

Num. de identificação: [REDACTED]

Data: 2023.12.29 10:54:00
Assinatura de João Pedro dos Santos Oliveira Norte

(Representante Legal do Segundo Contratante)